



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	IV. Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuicola y Pesquera		
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Inocuidad agrícola		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$9,600,000.00	ESTATAL
MES DE CIERRE	Diciembre		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$9,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Inocuidad agrícola	\$9,600,000.00	\$0.00	\$823,213.59	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00	100.00 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Asistencia técnica								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Visita de supervisión	Unidad de Producción	12	0	0	12	12	100 %								
Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	68	1	1	68	72	105.88 %								
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	2660	316	232	2660	2634	99.02 %								
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	632	6	78	632	640	101.27 %								
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	234	2	3	234	153	65.38 %								
Capacitación								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Impartición de pláticas	Evento	431	57	71	431	484	112.3 %								
Actualización a personal técnico	Curso	2	0	0	2	2	100 %								
Impartir curso a productores	Curso	5	0	0	5	4	80 %								
Actualización a personal técnico	Curso	2	0	1	2	2	100 %								
Actualización a personal técnico	Curso	3	0	0	3	3	100 %								
Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA	Unidad de Producción	99	2	9	99	86	86.87 %								
Muestreo								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	1766	56	24	1766	1766	100 %								
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	128	0	5	128	128	100 %								
Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Recolección de envases vacíos de agroquímicos "conservemos un campo limpio"	Toneladas	267.8	19	20.56	267.8	273.6	102.17 %								
Sub Totales								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$9,600,000.00	\$0.00	\$823,213.59	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTAL	\$9,600,000.00	\$0.00	\$823,213.59	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %

OBSERVACIONES

La meta para visitas de pre auditoría se cumplió al 65.38% debido a que se programó evaluar a algunas empresas que cancelaron la petición de iniciar la gestión para obtener el reconocimiento oficial, y que se programó considerar a las visitas anuales como pre auditoría y no mantenimiento (como se clasifican desde el mes de mayo); por otra parte, no fue posible ajustar la reprogramación debido a que la mayoría de las visitas se programó para realizar antes del mes de noviembre. Los cursos para productores se cumplieron al 80% debido a que no se reportaron en el avance por instrucciones de la DGIAAP los 4 cursos coordinados para capacitar a los productores en el Reglamento de Productos Frescos de la ley FSMA, y no fue posible ajustar en la reprogramación debido a que se programaron antes del mes de noviembre. La meta para terceros especialistas se cumplió al 86.87% debido a que varias unidades cancelaron la petición de apoyo y no llevaron a cabo el trámite para obtener el reconocimiento oficial en el presente año. No obstante, otras empresas iniciaron el trámite sin haber recibido el apoyo en el pago del tercero especialista y con ello se cumplió el número de unidades planteadas para reconocerse.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ
El Gerente

ELABORÓ
El Responsable de Programa