

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	V. Proyectos Transversales		
UNIDAD RESPONSABLE	Unidad de Coordinación y Enlace		
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Emergencia contra Huanglongbing de los cítricos		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Agosto		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$2,420,934.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,934.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Emergencia contra Huanglongbing de los cítricos	\$2,263,434.00	\$0.00	\$168,293.93	\$0.00	\$750,774.30	\$0.00	33.17 %	0 %

* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control químico	Número de traspatios	50642	6177	4906	23819	19733	38.97 %	\$157,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,701.00	\$0.00	54.41 %	0 %
Control															
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Evaluación															
Supervisión	Número	9	1	1	5	1	11.11 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Supervisión															
Sub Totales								\$157,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,701.00	\$0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$2,263,434.00	\$0.00	\$168,293.93	\$0.00	\$750,774.30	\$0.00	33.17 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$157,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,701.00	\$0.00	54.41 %	0.00 %
TOTAL	\$2,420,934.00	\$0.00	\$168,293.93	\$0.00	\$836,475.30	\$0.00	34.55 %	0.00 %

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

Msc. Manuel Ricardo Ramonet Razzón

REVISÓ
El Gerente

Ing. Javier Valenzuela Lagarde

ELABORÓ

El Responsable del Programa

Ing. Francisco Javier Ruiz Berumen

7

M