

## REPORTE CIERRE MENSUAL

|                                       |   |                |                |                |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>COMPONENTE</b>                     | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias |                |                |                |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b>             | Dirección General de Sanidad Vegetal          |                |                |                |
| <b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>             | Sonora  |                |                |                |
| <b>ORGANISMO AUXILIAR</b>             | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora   |                |                |                |
| <b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>            | 2017 Manejo fitosanitario de hortalizas       |                |                |                |
| <b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b> | <b>FEDERAL</b>                                | \$1,929,044.00 | <b>ESTATAL</b> | \$4,217,163.91 |
| <b>MES DE CIERRE</b>                  | Noviembre                                     |                |                |                |

|                                    |                |                |        |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| Presupuesto Asignado a la Campaña: | Federal        | Estatal        | Propio | Total          |
|                                    | \$1,929,044.00 | \$5,916,626.00 | \$0.00 | \$7,845,670.00 |

| Gastos Relativos a la Campaña           | Programado Anual |                | Ejercido en el mes |              | Acumulado al mes |                | % Avance |         |
|---|------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|----------|---------|
|   | Federal          | Estatal        | Federal            | Estatal      | Federal          | Estatal        | Federal  | Estatal |
| 2017 Manejo fitosanitario de hortalizas | \$1,732,636.20   | \$5,633,062.84 | \$5,525.30         | \$553,738.24 | \$1,646,628.28   | \$4,368,806.84 | 95.04 %  | 77.56 % |

| Actividad / Acción       | Unidad de Medida      | Programado Anual | En el mes  |           | Acumulado al mes |           |             | Programado Anual |              | Ejercido en el mes |            | Acumulado al mes |              | % de Avance |         |
|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|--------------|-------------|---------|
|                          |                       |                  | Programado | Realizado | Programado       | Realizado | % de avance | Federal          | Estatal      | Federal            | Estatal    | Federal          | Estatal      | Federal     | Estatal |
| <b>Control biológico</b> |                       |                  |            |           |                  |           |             |                  |              |                    |            |                  |              |             |         |
| Control                  | Hectáreas acumuladas  | 133890           | 15650      | 16631.58  | 118390           | 130629.03 | 97.56 %     | \$0.00           | \$19,346.00  | \$0.00             | \$500.00   | \$0.00           | \$18,846.00  | 0 %         | 97.42 % |
| Control                  | Hectáreas controladas | 117750           | 13150      | 13556.16  | 105050           | 112630.9  | 95.65 %     |                  |              |                    |            |                  |              |             |         |
| Control                  | Sitio                 | 2566             | 295        | 311       | 2301             | 2605      | 101.52 %    |                  |              |                    |            |                  |              |             |         |
| <b>Control cultural</b>  |                       |                  |            |           |                  |           |             |                  |              |                    |            |                  |              |             |         |
| Control                  | Sitio                 | 1558             | 111        | 41        | 1377             | 1544      | 99.1 %      | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00             | \$0.00     | \$0.00           | \$0.00       | 0 %         | 0 %     |
| Control                  | Hectáreas controladas | 29850            | 1500       | 531       | 27100            | 32957.47  | 110.41 %    |                  |              |                    |            |                  |              |             |         |
| <b>Muestreo</b>          |                       |                  |            |           |                  |           |             |                  |              |                    |            |                  |              |             |         |
| Muestreo                 | Hectáreas muestreadas | 36632            | 2560       | 2890.02   | 32922            | 41286.47  | 112.71 %    | \$300.00         | \$300.00     | \$0.00             | \$0.00     | \$300.00         | \$300.00     | 100 %       | 100 %   |
| Muestreo                 | Hectáreas acumuladas  | 292661           | 29268      | 37471.42  | 269850           | 335410.83 | 114.61 %    |                  |              |                    |            |                  |              |             |         |
| Muestreo                 | Sitio                 | 3030             | 288        | 453       | 2671             | 3935      | 129.87 %    |                  |              |                    |            |                  |              |             |         |
| <b>Trampeo</b>           |                       |                  |            |           |                  |           |             |                  |              |                    |            |                  |              |             |         |
| Instalación de trampas   | Trampa                | 659              | 0          | 5         | 659              | 623       | 94.54 %     | \$196,107.80     | \$263,917.16 | \$0.00             | \$1,855.00 | \$190,001.65     | \$241,558.20 | 96.89 %     | 91.53 % |
| Revisión de trampas      | Número                | 17354            | 1327       | 1410      | 16221            | 16860     | 97.15 %     |                  |              |                    |            |                  |              |             |         |

|                    |              |              |        |            |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|--------------|
| <b>Sub Totales</b> | \$196,407.80 | \$283,563.16 | \$0.00 | \$2,355.00 | \$190,301.65 | \$260,704.20 |
|--------------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|--------------|

|   | Programado Anual      |                       | Ejercido en el mes |                     | Acumulado al mes      |                       | % de Avance    |                |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|   | Federal               | Estatal               | Federal            | Estatal             | Federal               | Estatal               | Federal        | Estatal        |
| SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA | \$1,732,636.20        | \$5,633,062.84        | \$5,525.30         | \$553,738.24        | \$1,646,628.28        | \$4,368,806.84        | 95.04 %        | 77.56 %        |
| SUB TOTAL ACCIONES                      | \$196,407.80          | \$283,563.16          | \$0.00             | \$2,355.00          | \$190,301.65          | \$260,704.20          | 96.89 %        | 91.94 %        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$1,929,044.00</b> | <b>\$5,916,626.00</b> | <b>\$5,525.30</b>  | <b>\$556,093.24</b> | <b>\$1,836,929.93</b> | <b>\$4,629,511.04</b> | <b>95.22 %</b> | <b>78.25 %</b> |

### OBSERVACIONES

En el mes no se cumplieron con las actividades en la acción de control cultural en sitios y hectáreas controladas, debido a que el ciclo productivo en los cultivos hospedantes de mosquita blanca se a largo. Existen recursos disponibles al mes por \$495,236.03 en oficio No. B00.01.02.01.0312274/2017 se autorizó aplicar la cantidad de \$495,000.00 en la adquisición de dos vehículos que se encuentran en proceso de ejercer; el recurso disponible está comprometido en trampas, seguro vehicular y mantenimiento vehicular principalmente.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El Presidente del Organismo Auxiliar

MSc. MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

REVISÓ  
El Gerente

ING. JAVIER VALENZUELA LAGARDA

ELABORÓ  
El Responsable del Programa

ING. DAVID MENDOZA QUINTANA