


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,609,724.00
PERIODO DE INFORME	MARZO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
PLAGAS DE LOS CÍTRICOS							
MAPEO							
GENERACIÓN DE POLIGONOS	HECTÁREAS	192	0	0	192	201	104.53
MONITOREO							
MONITOREO EXPLORACIÓN	SITIO	79	79	74	79	79	100.00
EXPLORACIÓN	SITIO	79	79	74	79	79	100.00
EXPLORACIÓN CIV	HECTÁREAS	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPLORACIÓN CIV	TRASPATIO	495	0	0	0	0	0.00
CONTROL QUIMICO							
CONTROL	HECTÁREAS APLICADAS	8,090.00	0.00	202.50	8,090.00	7,386.89	91.31
CONTROL	AMEFis						
CONTROL	HECTÁREAS ACUMULADAS	16,180.00	0.00	322.50	8,090.00	7,546.89	46.64
CONTROL	AMEFis						
CONTROL	NUMERO DE TRASPATIOS	366,653	30,083	26,638	90,007	92,658	25.27
MUESTREO							
MUESTREO HLB	HECTÁREAS	8,090.00	1,155.00	1,219.61	3,675.00	3,621.03	44.76
MUESTREO HLB	HECTÁREAS ACUMULADAS	16,180.00	1,155.00	1,232.61	3,674.00	3,634.03	22.46
MUESTREO HLB	NÚMERO DE RUTAS	15	15	15	15	15	100.00
ENTRENAMIENTO							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	2	1	0	1	0	0.00
TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS	TALLER	2	1	0	1	0	0.00
CURSOS A TÉCNICOS	CURSO	1	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN SUPERVISIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN	NÚMERO	15	2	2	3	3	20.00
PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO							
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	7,100.00	356.00	107.73	356.00	107.73	1.52
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	7,100.00	356.00	107.30	356.00	107.30	1.51
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	863	18	6	499	487	56.43
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	22,258	1,710	1,640	5,341	5,451	24.49
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	7,100.00	356.00	107.80	356.00	107.80	1.52
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ENTRENAMIENTO PLÁSTICAS A PRODUCTORES SUPERVISIÓN	EVEN TO	3	1	1	1	1	33.33
SUPERVISIÓN INFORMES REVISADOS EVALUACIÓN	NÚMERO	4	1	1	1	1	25.00
	NÚMERO	12	1	1	3	3	25.00
	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
MOSCAS DE LA FRUTA							
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	2,219	451	249	2,219	2,017	90.90
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	95,712	7,678	7,143	23,135	21,945	22.93
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	2,669	213	199	685	644	24.13
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	2,669	213	199	685	644	24.13
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,014.50	164.00	153.70	518.50	495.00	24.57
DIAGNÓSTICO							
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	DICTAMEN	0	0	1	0	2	100.00
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	NÚMERO	0	0	1	0	2	100.00
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	0	3	2	16.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	68	8	0	12	4	5.88
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CEDAZO	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEROMONA	25,250.00	0.00	2,146.00	5,075.00	7,000.00	27.72
MATERIAL DE MUESTREO	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROLLO DE PLÁSTICO	2,720.00	160.00	224.00	560.00	627.92	23.09
TORULA	459,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPA	423,630.00	0.00	2,000.00	28,000.00	4,000.00	0.94
TRICARBOXILOS	695,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,609,724.00	160.00	4,370.00	33,635.00	11,627.92	0.72

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,609,724.00	4,370.00	11,627.92
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,609,724.00	4,370.00	11,627.92

Justificación/Aclaraciones

[CONTROL CULTURAL] existe una reducción en las sub-acción "superficie mapeada, superficie trapeada, trampas instaladas, trampas revisadas y supervisión de fechas de siembra"; debido a que no se estableció la superficie de cultivo de algodón programada para la región de San Luis Río Colorado. [EXPLORACIÓN] En sitios monitoreados y explorados no se cumplió la meta a realizar debido a presencia de lluvias en las áreas citricolas. [ENTRENAMIENTO] No se realizó un taller participativo a técnicos y uno a productores debido a la contingencia establecidas en el estado por la presencia de la enfermedad Coronavirus (COVID-19).

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER RUIZ BERUMEN

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVIÓ

JAVIER VALENZUELA LAGARDA

Nombre y Firma

(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

ROBERTO MENDIVIL LEYVA

Nombre y Firma

Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
POR EL SENASICA

ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

VICTOR MANUEL BELTRÁN KAVELA

Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."