

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,609,724.00
PERIODO DE INFORME	ABRIL A JUNIO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
<b>MOSCAS DE LA FRUTA</b>							
<b>TRAMPEO</b>							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	2,219	0	200	2,219	2,217	99.91
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	95,712	25,286	26,711	48,421	48,656	50.84
<b>MUESTREO</b>							
MUESTREO	SITIO	2,669	649	751	1,334	1,395	52.27
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	2,669	649	751	1,334	1,395	52.27
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,014.50	472.50	523.57	991.00	1,018.57	50.56
<b>DIAGNÓSTICO</b>							
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	DICTAMEN	0	0	0	0	2	100.00
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	NÚMERO	0	0	0	0	2	100.00
<b>SEGUIMIENTO</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	3	3	6	5	41.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	68	20	14	32	18	26.47
<b>PLAGAS DE LOS CÍTRICOS</b>							
<b>MAPEO</b>							
GENERACIÓN DE POLÍGONOS	HECTÁREAS	192	0	0	192	201	104.53
MONITOREO	SITIO	79	79	79	79	79	100.00
<b>EXPLORACIÓN</b>							
EXPLORACIÓN	SITIO	79	79	79	79	79	100.00
EXPLORACIÓN CILV	HECTÁREAS	405.00	135.00	2,117.43	135.00	2,117.43	522.82
EXPLORACIÓN CILV	TRASPATIO	495	165	165	165	165	33.33
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
CONTROL	HECTÁREAS APLICADAS AMEFIs	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00	7,386.89	91.31
CONTROL	HECTÁREAS ACUMULADAS AMEFIs	16,180.00	0.00	0.00	8,090.00	7,546.89	46.64
CONTROL	NUMERO DE TRASPATIOS	366,653	89,945	44,297	179,952	136,955	37.35
<b>MUESTREO</b>							
MUESTREO HLB	HECTÁREAS	8,090.00	4,415.00	4,326.21	8,090.00	7,947.24	98.24
MUESTREO HLB	HECTÁREAS ACUMULADAS	16,180.00	4,416.00	4,403.48	8,090.00	8,037.51	49.68
MUESTREO HLB	NÚMERO DE RUTAS	15	15	15	15	15	100.00
<b>ENTRENAMIENTO</b>							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	2	0	0	1	0	0.00
TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS	TALLER	2	0	0	1	0	0.00
CURSOS A TÉCNICOS	CURSO	1	0	0	0	0	0.00



EVALUACIÓN SUPERVISIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN SUPERVISIÓN	NÚMERO	15	3	3	6	6	40.00
<b>PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO</b>							
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	7,100.00	6,744.00	4,027.58	7,100.00	4,135.31	58.24
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	7,100.00	6,744.00	4,027.97	7,100.00	4,135.27	58.24
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	863	364	218	863	705	81.69
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	22,258	5,422	4,378	10,763	9,829	44.16
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	7,100.00	6,744.00	4,027.47	7,100.00	4,135.27	58.24
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ENTRENAMIENTO</b>							
PLÁSTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	3	1	1	2	2	66.67
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	4	1	1	2	2	50.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	6	6	50.00
<b>EVALUACIÓN</b>							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
CEDAZO (PIEZA)	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00
FEROMONA (PIEZA)	25,250.00	16,925.00	9,850.00	22,000.00	16,850.00	66.73
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	3,100.00	3,100.00	1,559.88	3,100.00	1,559.88	50.32
ROLLO DE PLÁSTICO (PIEZA)	2,720.00	480.00	420.00	1,040.00	1,047.92	38.53
TORULA (KILOGRAMO)	459,720.00	459,720.00	459,720.00	459,720.00	459,720.00	100.00
TRAMPA (PIEZA)	423,630.00	395,630.00	329,464.00	423,630.00	333,464.00	78.72
TRICARBOXILOS (LITRO)	695,208.00	695,208.00	591,275.00	695,208.00	591,275.00	85.05
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,609,724.00</b>	<b>1,571,159.00</b>	<b>1,392,288.88</b>	<b>1,604,794.00</b>	<b>1,403,916.80</b>	<b>87.21</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,609,724.00	1,392,288.88	1,403,916.80
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,609,724.00</b>	<b>1,392,288.88</b>	<b>1,403,916.80</b>

**Justificación/Aclaraciones**

[CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CÍTRICOS] [CONTROL QUIMICO] En control químico traspatios se alcanzó un 76% de la meta anual debido a restricción de acceso de los propietarios por la pandemia COVID 19. Se seguirá con la actividad enfocada a comunidades y poblados aledaños a huertos comerciales positivos a la bacteria por HLB [CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO] [CONTROL CULTURAL] en el trimestre, en plagas reglamentadas del algodón, existe una reducción en la actividad de control cultural en la supervisión de fechas de siembra y el mapeo; debido a que no se estableció la superficie de cultivo de algodón programada para la región de San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles (Sonoyta). [CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO] [TRAMPEO] en el trimestre, en plagas reglamentadas del algodón, existe una reducción en las actividades de "superficie trampeada, trampas instaladas y trampas revisadas"; debido a que no se estableció la superficie de cultivo de algodón programada para la región de San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles (Sonoyta). [CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CÍTRICOS] [SUPERVISIÓN] En los meses de abril y mayo, por la problemática de la pandemia por COVID 19 no se hicieron supervisiones, actividad que se retomó en el mes de junio con 3 visitas a las regiones del Valle del Yaqui, Guaymas y Hermosillo, buscando dar cumplimiento a la actividad conforme a metas programadas en el PTC..

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER RUIZ BERUMEN

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JAVIER VALENZUELA LAGARDA

Nombre y Firma

(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

MANUEL RICARDO RAMONET-RAZÓN

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

ROBERTO MENDIVIL LEYVA

Nombre y Firma

Representante Estatal de la SADER en la Entidad o  
quien designe

VALIDÓ  
POR EL SENASICA

ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad  
Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

VICTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA

Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."