

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)   | DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL                |
| UNIDAD RESPONSABLE             | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL                     |
| ENTIDAD FEDERATIVA             | SONORA   |
| ORGANISMO AUXILIAR             | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA              |
| PROGRAMA DE TRABAJO            | MANEJO FITOSANITARIO CONTRA EL PULGON AMARILLO DEL SORGO |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | Indicar fecha:   |
| MES DE INFORME                 | INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017          |

| ACTIVIDAD/ACCIÓN                | UNIDAD DE MEDIDA | FÍSICO           |            |           |                  |           |             | FINANCIERO          |                       |                    |                       |                   |                       | OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones) |             |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|-------------|
|                                 |                  | PROGRAMADO ANUAL | EN EL MES  |           | ACUMULADO AL MES |           | % DE AVANCE | PROGRAMADO ANUAL    |                       | EJERCIDO EN EL MES |                       | ACUMULADO AL MES  |                       |   |             |
|                                 |                  |                  | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO       | REALIZADO |             | FEDERAL             | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL            | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL           | ESTATAL (Complemento) |   | % DE AVANCE |
| <b>EXPLORACIÓN</b>              |                  |                  |            |           |                  |           |             |                     |                       |                    |                       |                   |                       |   |             |
| SUPERFICIE EXPLORADA FÍSICA     | HECTÁREAS        | 23,340.00        | 1,834.00   | 1,754.27  | 7,048.00         | 7,648.33  | 108.5       |                     |                       |                    |                       |                   |                       |   |             |
| SITIOS EXPLORADOS               | SITIO            | 1,620            | 103        | 99        | 437              | 436       | 99.8        |                     |                       |                    |                       |                   |                       |   |             |
| <b>MUESTREO</b>                 |                  |                  |            |           |                  |           |             | 1,453,308.00        | 0.00                  | 50,124.79          | 0.00                  | 183,957.52        | 0.00                  | 70.9  |             |
| SUPERFICIE MUESTREADA FÍSICA    | HECTÁREAS        | 5,851.00         | 10.00      | 171.53    | 1,470.00         | 2,724.28  | 185.3       |                     |                       |                    |                       |                   |                       |   |             |
| SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA | HECTÁREAS        | 113,511.00       | 4,070.00   | 4,830.46  | 19,950.00        | 20,883.36 | 104.7       |                     |                       |                    |                       |                   |                       |   |             |
| SITIOS MUESTREADOS              | SITIO            | 507              | 3          | 16        | 120              | 197       | 164.2       |                     |                       |                    |                       |                   |                       |   |             |
| <b>ENTRENAMIENTO</b>            |                  |                  |            |           |                  |           |             | 37,627.00           | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 500.00            | 0.00                  | 3.6   |             |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES          | EVENTO           | 19               | 0          | 0         | 1                | 1         | 100.0       |                     |                       |                    |                       |                   |                       |   |             |
| <b>SUPERVISIÓN</b>              |                  |                  |            |           |                  |           |             | 143,188.00          | 0.00                  | 7,708.50           | 0.00                  | 29,437.90         | 0.00                  | 82.4  |             |
| SUPERVISIÓN                     | NÚMERO           | 6                | 1          | 1         | 2                | 2         | 100.0       |                     |                       |                    |                       |                   |                       |   |             |
| <b>ADMINISTRACIÓN</b>           |                  |                  |            |           |                  |           |             | 35,602.00           | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 2,204.00          | 0.00                  | 50.0  |             |
| INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS  | NÚMERO           | 12               | 1          | 1         | 4                | 4         | 100.0       |                     |                       |                    |                       |                   |                       |   |             |
| <b>TOTAL</b>                    |                  |                  |            |           |                  |           |             | <b>1,669,725.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>57,833.29</b>   | <b>0.00</b>           | <b>216,099.42</b> | <b>0.00</b>           | <b>69.0</b>   |             |

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN  
(Nombre y firma)

REVISÓ  
El Gerente

JAVIER VALENZUELA LAGARDA  
(Nombre y firma)

ELABORÓ  
El responsable del Programa

ERICK CORTES ONOFRE  
(Nombre y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."