

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario del Trigo (EST)
MES DE INFORME	Junio

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatad	Propio	Total
	0.00	575,797.00	0.00	575,797.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
2017 Manejo Fitosanitario del Trigo (EST)	0.00	575,797.00	0.00	2,374.13	0.00	386,543.42

* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	% de avance
Control Legal								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Constatación del Control	Sitio	175	51	50	127	128	73.14 %							
Entrenamiento								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Pláticas a productores	Evento	3	0	0	2	2	66.67 %							
Muestreo								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Muestreo	Hectáreas	40070	0	0	31070	34487.4	86.07 %							
Muestreo	Hectárea Repetición	440165	0	0	408165	439613.93	99.87 %							
Muestreo	Sitio	1824	0	0	1324	1453	79.66 %							
Sub Totales								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA:	0.00	575,797.00	0.00	2,374.13	0.00	386,543.42
SUB TOTAL ACCIONES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	575,797.00	0.00	2,374.13	0.00	386,543.42

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN

MSc. Manuel Ricardo Ramonet Razón
Presidente del Organismo

REVISÓ

Ing. Javier Valenzuela Lagarda
Gerente

ELABORÓ

Ing. Erick Cortes Onofre
Responsable del Programa