

## REPORTE CIERRE MENSUAL

<b>COMPONENTE</b>	IV. Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera		
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuicola y Pesquera		
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Sonora		
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Inocuidad agrícola		
<b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b>	<b>FEDERAL</b>	\$0.00	<b>ESTATAL</b>
<b>MES DE CIERRE</b>	Enero		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$9,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Inocuidad agrícola	\$9,600,000.00	\$0.00	\$528,613.12	\$0.00	\$528,613.12	\$0.00	5.51 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
<b>Asistencia técnica</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Visita de supervisión	Unidad de Producción	12	0	0	0	0	0 %								
Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	68	7	24	7	24	35.29 %								
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	2660	225	225	225	225	8.46 %								
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	632	74	64	74	64	10.13 %								
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	234	25	12	25	12	5.13 %								
<b>Capacitación</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Impartición de pláticas	Evento	431	87	67	87	67	15.55 %								
Actualización a personal técnico	Curso	2	0	0	0	0	0 %								
Impartir curso a productores	Curso	5	0	0	0	0	0 %								
Actualización a personal técnico	Curso	2	0	0	0	0	0 %								
Actualización a personal técnico	Curso	3	1	1	1	1	33.33 %								
<b>Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %

*[Handwritten signature]*

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA	Unidad de Producción	99	1	0	1	0	0 %								
<b>Muestreo</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	1766	165	164	165	164	9.29 %								
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	128	13	12	13	12	9.38 %								
<b>Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Recolección de envases vacíos de agroquímicos "conservemos un campo limpio"	Toneladas	267.8	12	20.44	12	20.44	7.63 %								
<b>Sub Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$9,600,000.00	\$0.00	\$528,613.12	\$0.00	\$528,613.12	\$0.00	5.51 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$9,600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528,613.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528,613.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>5.51 %</b>	<b>0.00 %</b>

OBSERVACIONES


---CAMPAÑA CERRADA AUTOMÁTICAMENTE (EXPIRADO EL TIEMPO DE APERTURA)---

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El Presidente del Organismo Auxiliar



REVISÓ

El Gerente



ELABORÓ

El Responsable del Programa

