

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	IV. Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuicola y Pesquera		
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Inocuidad agrícola		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL
MES DE CIERRE	Marzo		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$9,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Inocuidad agrícola	\$9,600,000.00	\$0.00	\$807,091.30	\$0.00	\$1,989,409.71	\$0.00	20.72 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Asistencia técnica								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Visita de supervisión	Unidad de Producción	12	3	2	5	4	33.33 %								
Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	68	16	4	32	31	45.59 %								
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	2660	243	242	702	702	26.39 %								
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	632	67	61	196	189	29.91 %								
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	234	58	63	101	82	35.04 %								
Capacitación								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Impartición de pláticas	Evento	431	29	58	167	168	38.98 %								
Actualización a personal técnico	Curso	2	0	0	0	0	0 %								
Impartir curso a productores	Curso	5	0	0	0	0	0 %								
Actualización a personal técnico	Curso	2	0	0	0	0	0 %								
Actualización a personal técnico	Curso	3	1	1	2	2	66.67 %								
Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %

P

[Handwritten signature]

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA	Unidad de Producción	99	18	4	22	7	7.07 %								
Muestreo								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	1766	305	268	669	626	35.45 %								
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	128	23	23	48	46	35.94 %								
Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Recolección de envases vacíos de agroquímicos "conservemos un campo limpio"	Toneladas	267.8	31	27.99	77	80.09	29.91 %								
Sub Totales								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$9,600,000.00	\$0.00	\$807,091.30	\$0.00	\$1,989,409.71	\$0.00	20.72 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTAL	\$9,600,000.00	\$0.00	\$807,091.30	\$0.00	\$1,989,409.71	\$0.00	20.72 %	0.00 %


OBSERVACIONES

---CAMPAÑA CERRADA AUTOMÁTICAMENTE (EXPIRADO EL TIEMPO DE APERTURA)---

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar



REVISÓ
El Gerente



ELABORÓ
El Responsable del Programa

