

## REPORTE CIERRE MENSUAL

<b>COMPONENTE</b>	IV. Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera			
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuicola y Pesquera			
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Sonora			
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Inocuidad agrícola			
<b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b>	<b>FEDERAL</b>	\$0.00	<b>ESTATAL</b>	
<b>MES DE CIERRE</b>	Abril			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatad	Propio	Total
	\$9,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
2017 Inocuidad agrícola	\$9,600,000.00	\$0.00	\$1,179,146.05	\$0.00	\$3,168,555.76	\$0.00	33.01 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
<b>Asistencia técnica</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Visita de supervisión	Unidad de Producción	12	1	1	6	5	41.67 %								
Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	68	15	7	47	38	55.88 %								
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	2660	251	242	953	944	35.49 %								
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	632	71	52	267	241	38.13 %								
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	234	47	30	148	112	47.86 %								
<b>Capacitación</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Impartición de pláticas	Evento	431	30	46	197	214	49.65 %								
Actualización a personal técnico	Curso	2	0	0	0	0	0 %								
Impartir curso a productores	Curso	5	1	0	1	0	0 %								
Actualización a personal técnico	Curso	2	1	1	1	1	50 %								
Actualización a personal técnico	Curso	3	0	0	2	2	66.67 %								
<b>Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %

*P*

*[Handwritten signature]*

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA	Unidad de Producción	99	9	0	31	7	7.07 %								
<b>Muestreo</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	1766	382	333	1051	959	54.3 %								
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	128	35	33	83	79	61.72 %								
<b>Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Recolección de envases vacíos de agroquímicos "conservemos un campo limpio"	Toneladas	267.8	39	31.03	116	111.12	41.49 %								
<b>Sub Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$9,600,000.00	\$0.00	\$1,179,146.05	\$0.00	\$3,168,555.76	\$0.00	33.01 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$9,600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,179,146.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,168,555.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>33.01 %</b>	<b>0.00 %</b>


OBSERVACIONES

---CAMPAÑA CERRADA AUTOMÁTICAMENTE (EXPIRADO EL TIEMPO DE APERTURA)---

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El Presidente del Organismo Auxiliar



REVISÓ  
El Gerente



ELABORÓ  
El Responsable del Programa

