

## REPORTE CIERRE MENSUAL

<b>COMPONENTE</b>	IV. Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera			
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuicola y Pesquera			
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Sonora			
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Inocuidad agrícola			
<b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b>	<b>FEDERAL</b>	\$4,800,000.00	<b>ESTATAL</b>	
<b>MES DE CIERRE</b>	Mayo			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$9,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Inocuidad agrícola	\$9,600,000.00	\$0.00	\$1,361,956.14	\$0.00	\$4,530,511.90	\$0.00	47.19 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
<b>Asistencia técnica</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Visita de supervisión	Unidad de Producción	12	2	3	8	8	66.67 %								
Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	68	2	5	49	43	63.24 %								
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	2660	233	298	1186	1242	46.69 %								
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	632	75	86	342	327	51.74 %								
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	234	37	23	185	135	57.69 %								
<b>Capacitación</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Impartición de pláticas	Evento	431	28	41	225	255	59.16 %								
Actualización a personal técnico	Curso	2	0	0	0	0	0 %								
Impartir curso a productores	Curso	5	0	0	1	0	0 %								
Actualización a personal técnico	Curso	2	0	0	1	1	50 %								
Actualización a personal técnico	Curso	3	0	0	2	2	66.67 %								
<b>Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %

B

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA	Unidad de Producción	99	38	16	69	23	23.23 %								
<b>Muestreo</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	1766	151	317	1202	1276	72.25 %								
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	128	11	18	94	97	75.78 %								
<b>Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Recolección de envases vacíos de agroquímicos "conservemos un campo limpio"	Toneladas	267.8	35	38.67	151	149.79	55.93 %								
Sub Totales								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$9,600,000.00	\$0.00	\$1,361,956.14	\$0.00	\$4,530,511.90	\$0.00	47.19 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$9,600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,361,956.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,530,511.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>47.19 %</b>	<b>0.00 %</b>


OBSERVACIONES

---CAMPAÑA CERRADA AUTOMÁTICAMENTE (EXPIRADO EL TIEMPO DE APERTURA)---

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El Presidente del Organismo Auxiliar



REVISÓ  
El Gerente



ELABORÓ  
El Responsable del Programa

