

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE	IV. Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Inocuidad agrícola
MES DE INFORME	Julio

Presupuesto Asignado a la Campaña:

Federal	Estatal	Propio	Total
9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Inocuidad agrícola	9,600,000.00	0.00	775,019.96	0.00	5,983,443.87	0.00

* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Asistencia técnica								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Visita de supervisión	Unidad de Producción	12.00	0.00	0.00	11.00	9.00	75.00%								
Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	57.00	0.00	5.00	53.00	49.00	85.96%								
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	2494.00	142.00	146.00	1523.00	1645.00	65.96%								
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	689.00	45.00	33.00	453.00	411.00	59.65%								
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	234.00	2.00	4.00	195.00	140.00	59.83%								
Capacitación								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impartición de Pláticas	Evento	404.00	19.00	11.00	264.00	282.00	69.80%								
Actualización a Personal Técnico	curso	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%								
Impartir curso a productores	curso	5.00	1.00	1.00	2.00	2.00	40.00%								
Actualización a Personal Técnico	curso	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00%								

Fecha: viernes, 4 de agosto de 2017

Pag. 1/2


**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

Actualización a Personal Técnico	curso	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50.00%									
Certificación y/o Reconocimiento SRRC / BUMA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificación y/o Reconocimiento SRRC / BUMA	Unidad de Producción	99.00	0.00	8.00	70.00	53.00	53.54%									
Muestreo								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	1656.00	0.00	28.00	1246.00	1395.00	84.24%									
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	133.00	0.00	0.00	96.00	104.00	78.20%									
Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"	Toneladas	260.00	7.00	13.80	179.00	193.06	74.25%									
Sub Totales								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA:	9,600,000.00	0.00	775,019.96	0.00	5,983,443.87	0.00
SUB TOTAL ACCIONES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	9,600,000.00	0.00	775,019.96	0.00	5,983,443.87	0.00

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN


El presidente del Organismo Auxiliador



Msc. Manuel Ricardo Ramorel Razón

REVIÓ

El Gerente



Ing. Javier Valenzuela Lagarda

ELABORÓ

El Responsable del Programa



M.C. Editha Velasco Ulloa

Fecha: viernes, 4 de agosto de 2017

Pag. 2/2