

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO TRIMESTRAL**

COMPONENTE	IV. Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Inocuidad agrícola
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	9,600,000
MES DE INFORME	Tercer trimestre (julio-septiembre)

Presupuesto Asignado a la Campaña:

Federal	Estatal	Propio	Total
9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el trimestre		Acumulado al trimestre		% Avance al trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Inocuidad agrícola	9,600,000.00	0.00	1,968,897.03	0.00	\$7,177,320.94	0.00	74.76%	

\* Estos importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el trimestre		Acumulado al trimestre			Programado Anual		Ejercido en el trimestre		Acumulado al trimestre			Observaciones y aclaraciones (incluye prescripción de modificaciones y
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	% de avance	
<b>Asistencia técnica</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Visita de supervisión	Unidad de Producción	12	0	0	11	9	75%								
Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	57	4	11	57	55	96%								
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	2494	401	462	1782	1961	79%								
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	689	106	96	514	474	69%								
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	234	29	4	222	140	60%								
<b>Capacitación</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Actualización a Personal Técnico	curso	1	0	1	1	1	1								
Impartir curso a productores	curso	5	4	1	5	2	40%								
Actualización a Personal Técnico	curso	2	1	0	2	1	50%								
Actualización a Personal Técnico	curso	4	1	0	3	2	50%								
Impartición de Pláticas	Evento	404	64	57	309	328	81%								
<b>Certificación y/o Reconocimiento SRRC / BUMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Certificación y/o Reconocimiento SRRC / BUMA	Unidad de Producción	99	21	30	91	75	76%								
<b>Muestreo</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	1656	92	168	1338	1535	93%								
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	133	12	5	108	109	82%								

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"										0.00	0.00	0.00	0.00	%
Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"	Toneladas	260	40	45.15	212	224.42	86%							
Sub Totales								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

SUB TOTAL ACCIONES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA:	9,600,000.00	0.00	1,968,897.03	0.00	\$7,177,320.94	0.00
TOTAL:	9,600,000.00	0.00	1,968,897.03	0.00	0.00	0.00

**PRESENTA ANTE LA COMISIÓN**  
El presidente del Organismo Auxiliar

**REVISÓ**  
El Gerente

**ELABORÓ**  
El Responsable del Programa

Msc. Manuel Ricardo Ramonet Rascón

Ing. Javier Valenzuela Lagarda

MC. Bárbara Velasco Ulloa

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa