

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO TRIMESTRAL**

COMPONENTE	IV. Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Inocuidad agrícola
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	26-mayo-2017
MES DE INFORME	Segundo trimestre (Abril-Junio)

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el trimestre		Acumulado al trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Inocuidad agrícola	9,600,000.00	0.00	3,219,014.20	0.00	5,208,423.91	0.00

* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el trimestre		Acumulado al trimestre			Programado Anual		Ejercido en el trimestre		Acumulado al trimestre			Observaciones y aclaraciones (incluye presición de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	% de avance	
Asistencia técnica										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Visita de supervisión	Unidad de Producción	12	6	5	11	9	75%								
Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	57	21	13	53	44	77%								
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	2494	679	797	1381	1499	60%								
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	689	212	189	408	378	55%								
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	234	92	54	193	136	58%								
Capacitación										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Actualización a Personal Técnico	curso	1	1	0	1	0	0								
Impartir curso a productores	curso	5	1	1	1	1	20%								
Actualización a Personal Técnico	curso	2	1	1	1	1	50%								
Actualización a Personal Técnico	curso	4	0	0	2	2	50%								
Impartición de Pláticas	Evento	404	78	103	245	271	67%								
Certificación y/o Reconocimiento SRRC / BUMA										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Certificación y/o Reconocimiento SRRC / BUMA	Unidad de Producción	99	48	38	70	45	45%								
Muestreo										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	1656	577	741	1246	1367	83%								

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el trimestre		Acumulado al trimestre			Programado Anual		Ejercido en el trimestre		Acumulado al trimestre			Observaciones y aclaraciones (incluye prescripción de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	% de avance	
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	133	48	58	96	104	78%								
Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"	Toneladas	260	95	99.17	172	179.26	69%								
Sub Totales								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		

SUB TOTAL ACCIONES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA:	9,600,000.00	0.00	3,219,014.20	0.00	5,208,423.91
TOTAL:	9,600,000.00	0.00	3,219,014.20	0.00	5,208,423.91

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

Msc. Manuel Ricardo Ramonet Razcón

REVISÓ
El Gerente

Ing. Javier Valenzuela Lagarda

ELABORÓ
El Responsable del Programa

MC. Bárbara Velasco Ulloa

3
7