

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO TRIMESTRAL**

COMPONENTE	IV. Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Inocuidad agrícola
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	9,600,000
MES DE INFORME	Tercer trimestre (julio-septiembre)

Presupuesto Asignado a la Campaña:

Federal	Estatal	Propio	Total
9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el trimestre		Acumulado al trimestre		% Avance al trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Inocuidad agrícola	9,600,000.00	0.00	1,968,897.03	0.00	\$7,177,320.94	0.00	74.76%	

* Estos importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el trimestre		Acumulado al trimestre			Programado Anual		Ejercido en el trimestre		Acumulado al trimestre			Observaciones y aclaraciones (incluye prescripción de modificaciones y
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	% de avance	
Asistencia técnica										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Visita de supervisión	Unidad de Producción	12	0	0	11	9	75%								
Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	57	4	11	57	55	96%								
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	2494	401	462	1782	1961	79%								
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	689	106	96	514	474	69%								
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	234	29	4	222	140	60%								
Capacitación										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Actualización a Personal Técnico	curso	1	0	1	1	1	1								
Impartir curso a productores	curso	5	4	1	5	2	40%								
Actualización a Personal Técnico	curso	2	1	0	2	1	50%								
Actualización a Personal Técnico	curso	4	1	0	3	2	50%								
Impartición de Pláticas	Evento	404	64	57	309	328	81%								
Certificación y/o Reconocimiento SRRC / BUMA										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Certificación y/o Reconocimiento SRRC / BUMA	Unidad de Producción	99	21	30	91	75	76%								
Muestreo										0.00	0.00	0.00	0.00	%	
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	1656	92	168	1338	1535	93%								
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	133	12	5	108	109	82%								

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"										0.00	0.00	0.00	0.00	%
Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"	Toneladas	260	40	45.15	212	224.42	86%							
Sub Totales								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

SUB TOTAL ACCIONES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA:	9,600,000.00	0.00	1,968,897.03	0.00	\$7,177,320.94	0.00
TOTAL:	9,600,000.00	0.00	1,968,897.03	0.00	0.00	0.00

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ
El Gerente

ELABORÓ
El Responsable del Programa

Msc. Manuel Ricardo Ramonet Rascón

Ing. Javier Valenzuela Lagarda

MC. Bárbara Velasco Ulloa

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa