



COMPONENTE	IV. Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuicola y Pesquera			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Inocuidad agrícola			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	9,600.000	ESTATAL	
PERIODO	Cuarto Trimestre: OCTUBRE - DICIEMBRE			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatad	Propio	Total
	\$9,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en Cuarto Trimestre		Acumulado al Trimestre		% Avance	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
2017 inocuidad agrícola	\$9,600,000.00	\$0.00	\$2,422,679.06	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00	100.00 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	Cuarto Trimestre		Acumulado al Trimestre			Programado Anual		Ejercido en el Cuarto Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
Asistencia técnica								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Visita de supervisión	Unidad de Producción	12	1	3	12	12	100 %								
Visita de diagnóstico	Unidad de Producción	68	11	17	68	72	105.88 %								
Visita de seguimiento	Unidad de Producción	2660	878	673	2660	2634	99.02 %								
Visita de mantenimiento	Unidad de Producción	632	118	166	632	640	101.27 %								
Visita de preauditoría	Unidad de Producción	234	12	13	234	153	65.38 %								
Capacitación								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Impartición de pláticas	Evento	431	122	156	431	484	112.3 %								
Actualización a personal técnico	Curso	2	1	1	2	2	100 %								
Impartir curso a productores	Curso	5	0	2	5	4	80 %								
Actualización a personal técnico	Curso	2	0	1	2	2	100 %								
Actualización a personal técnico	Curso	3	0	1	3	3	100 %								
Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Certificación y/o reconocimiento SRRC / BUMA	Unidad de Producción	99	8	11	99	86	86.87 %								
Muestreo								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos	Unidad de Producción	1766	428	231	1766	1766	100 %								
Diagnóstico de contaminantes químicos	Unidad de Producción	128	20	19	128	128	100 %								
Recolección de envases vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Recolección de envases vacíos de agroquímicos "conservemos un campo limpio"	Toneladas	267.8	55.8	49.18	267.8	273.6	102.17 %								
Sub Totales								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

	Programado Anual		Ejercido en Cuarto Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de Avance	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$9,600,000.00	\$0.00	\$2,422,679.06	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTAL	\$9,600,000.00	\$0.00	\$2,422,679.06	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ
El Gerente

ELABORÓ
El Responsable del Programa