

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario del nogal
MES DE INFORME	Junio

Presupuesto Asignado a la Campaña:

Federal	Estatal	Propio	Total
1,705,792.00	1,102,968.00	0.00	2,808,760.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario del nogal	1,288,672.00	1,100,868.00	201,846.58	0.00	872,745.85	0.00

\* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	% de avance
<b>Muestreo</b>														
Muestreo	Hectáreas muestreadas	6279	0	0	6279	7142.64	113.75 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Muestreo	Hectáreas acumuladas	206100	21926	20709.01	90416	89647.28	43.5 %							
Muestreo	Sitio	136	0	0	136	190	139.71 %							
<b>Trampeo</b>														
Revisión de Trampas	Trampa	45754	4948	4765	17830	17166	37.52 %	417,120.00	2,100.00	0.00	0.00	341,852.00	0.00	81.96 %
Instalación de trampas	Trampa	1191	0	0	1191	1191	100 %							
<b>Sub Totales</b>								417,120.00	2,100.00	0.00	0.00	341,852.00	0	

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA:	1,288,672.00	1,100,868.00	201,846.58	0.00	872,745.85	0.00
SUB TOTAL ACCIONES:	417,120.00	2,100.00	0.00	0.00	341,852.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,705,792.00</b>	<b>1,102,968.00</b>	<b>201,846.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,597.85</b>	<b>0.00</b>

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN

MSc. Manuel Ricardo Ramonet Razcón  
Presidente del Organismo

REVISÓ

Ing. Javier Valenzuela Lagarda  
Gerente

ELABORÓ

Ing. David Mendoza Quintana  
Responsable del Programa