

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	Componente de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Agosto		


Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$893,962.00	\$0.00	\$0.00	\$893,962.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta	\$746,516.00	\$0.00	\$56,529.47	\$0.00	\$497,085.59	\$0.00	66.59 %	0 %

* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.


Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Diagnóstico															
Identificación de especímenes	Número	1	0	0	1	0	0 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Trampeo															
Revisión de trampas	Número	19888	1784	1902	14105	14127	71.03 %	\$147,446.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$62,486.00	\$0.00	42.38 %	0 %
Instalación de trampas	Número	9540	745	745	6560	6604	69.22 %								
Sub Totales								\$147,446.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$62,486.00	\$0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$746,516.00	\$0.00	\$56,529.47	\$0.00	\$497,085.59	\$0.00	66.59 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$147,446.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$62,486.00	\$0.00	42.38 %	0.00 %
TOTAL	\$893,962.00	\$0.00	\$58,279.47	\$0.00	\$559,571.59	\$0.00	62.59 %	0.00 %

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

Msc. Manuel Ricardo Ramonet Razzón

REVISÓ
El Gerente

Ing. Javier Valenzuela Espadas

ELABORÓ
El Responsable del Programa

Ing. Francisco Javier Ruíz Berumen



