



## REPORTE CIERRE MENSUAL

|                                |   |  |         |              |
|--------------------------------|---|--|---------|--------------|
| COMPONENTE                     | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias |  |         |              |
| UNIDAD RESPONSABLE             | Dirección General de Sanidad Vegetal          |  |         |              |
| ENTIDAD FEDERATIVA             | Sonora  |  |         |              |
| ORGANISMO AUXILIAR             | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora   |  |         |              |
| PROGRAMA DE TRABAJO            | 2017 Campaña contra ácaro rojo de las palmas  |  |         |              |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | FEDERAL                                       |  | ESTATAL | \$510,944.16 |
| MES DE CIERRE                  | Septiembre                                    |  |         |              |

|                                    |         |              |        |              |
|------------------------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| Presupuesto Asignado a la Campaña: | Federal | Estatal      | Propio | Total        |
|                                    | \$0.00  | \$716,848.00 | \$0.00 | \$716,848.00 |

| Gastos Relativos a la Campaña                | Programado Anual |              | Ejercido en el mes |             | Acumulado al mes |              | % Avance |         |
|--|------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|----------|---------|
|  | Federal          | Estatal      | Federal            | Estatal     | Federal          | Estatal      | Federal  | Estatal |
| 2017 Campaña contra ácaro rojo de las palmas | \$0.00           | \$637,093.00 | \$0.00             | \$84,387.03 | \$0.00           | \$377,941.77 | 0 %      | 59.33 % |

| Actividad / Acción                     | Unidad de Medida | Programado Anual | En el mes  |           | Acumulado al mes |           |             | Programado Anual |             | Ejercido en el mes |            | Acumulado al mes |             | % de Avance |         |
|--|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------------------|------------|------------------|-------------|-------------|---------|
|  |                  |                  | Programado | Realizado | Programado       | Realizado | % de avance | Federal          | Estatal     | Federal            | Estatal    | Federal          | Estatal     | Federal     | Estatal |
| <b>Control de focos de infestación</b> |                  |                  |            |           |                  |           |             | \$0.00           | \$79,755.00 | \$0.00             | \$7,714.08 | \$0.00           | \$54,319.24 | 0 %         | 68.11 % |
| Control                                | Foco controlado  | 70               | 0          | 0         | 70               | 70        | 100 %       |                  |             |                    |            |                  |             |             |         |
| Control                                | Foco acumulado   | 630              | 70         | 59        | 420              | 475       | 75.4 %      |                  |             |                    |            |                  |             |             |         |
| <b>Diagnóstico</b>                     |                  |                  |            |           |                  |           |             | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00             | \$0.00     | \$0.00           | \$0.00      | 0 %         | 0 %     |
| Toma de muestras                       | Muestra          | 2                | 0          | 0         | 2                | 2         | 100 %       |                  |             |                    |            |                  |             |             |         |
| <b>Entrenamiento</b>                   |                  |                  |            |           |                  |           |             | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00             | \$0.00     | \$0.00           | \$0.00      | 0 %         | 0 %     |
|  |                  | 0                | 0          | 0         | 0                | 0         | 0 %         |                  |             |                    |            |                  |             |             |         |



## REPORTE CIERRE MENSUAL

|                                       |                       |   |     |        |      |         |                |   |        |             |        |              |        |             |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----|--------|------|---------|----------------|---|--------|-------------|--------|--------------|--------|-------------|---|---|---|---|
| <b>COMPONENTE</b>                     |                       | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias |     |        |      |         |                |   |        |             |        |              |        |             |   |   |   |   |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b>             |                       | Dirección General de Sanidad Vegetal          |     |        |      |         |                |   |        |             |        |              |        |             |   |   |   |   |
| <b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>             |                       | Sonora  |     |        |      |         |                |   |        |             |        |              |        |             |   |   |   |   |
| <b>ORGANISMO AUXILIAR</b>             |                       | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora   |     |        |      |         |                |   |        |             |        |              |        |             |   |   |   |   |
| <b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>            |                       | 2017 Campaña contra ácaro rojo de las palmas  |     |        |      |         |                |   |        |             |        |              |        |             |   |   |   |   |
| <b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b> |                       | <b>FEDERAL</b>                                |     |        |      |         | <b>ESTATAL</b> |   |        |             |        | \$510,944.16 |        |             |   |   |   |   |
| <b>MES DE CIERRE</b>                  |                       | Septiembre                                    |     |        |      |         |                |   |        |             |        |              |        |             |   |   |   |   |
| <b>Muestreo</b>                       |                       |   |     |        |      |         |                |   | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00 | \$0.00       | \$0.00 | \$0.00      | 0 | % | 0 | % |
| Muestreo                              | Hectáreas muestreadas | 467   | 0   | 0      | 467  | 573.8   | 122.87         | % |        |             |        |              |        |             |   |   |   |   |
| Muestreo                              | Hectáreas acumuladas  | 4203  | 467 | 481.78 | 2802 | 3520.16 | 83.75          | % |        |             |        |              |        |             |   |   |   |   |
| Muestreo                              | Sitio                 | 69  | 0   | 0      | 69   | 81      | 117.39         | % |        |             |        |              |        |             |   |   |   |   |
| <b>Sub Totales</b>                    |                       |   |     |        |      |         |                |   | \$0.00 | \$79,755.00 | \$0.00 | \$7,714.08   | \$0.00 | \$54,319.24 |   |   |   |   |



## REPORTE CIERRE MENSUAL

|   |   |                     |                           |                    |                         |                     |                    |                |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| <b>COMPONENTE</b>                       | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias |                     |                           |                    |                         |                     |                    |                |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b>               | Dirección General de Sanidad Vegetal          |                     |                           |                    |                         |                     |                    |                |
| <b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>               | Sonora  |                     |                           |                    |                         |                     |                    |                |
| <b>ORGANISMO AUXILIAR</b>               | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora   |                     |                           |                    |                         |                     |                    |                |
| <b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>              | 2017 Campaña contra ácaro rojo de las palmas  |                     |                           |                    |                         |                     |                    |                |
| <b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b>   | <b>FEDERAL</b>                                |                     | <b>ESTATAL</b>            | \$510,944.16       |                         |                     |                    |                |
| <b>MES DE CIERRE</b>                    | Septiembre                                    |                     |                           |                    |                         |                     |                    |                |
|   | <b>Programado Anual</b>                       |                     | <b>Ejercido en el mes</b> |                    | <b>Acumulado al mes</b> |                     | <b>% de Avance</b> |                |
|   | <b>Federal</b>                                | <b>Estatal</b>      | <b>Federal</b>            | <b>Estatal</b>     | <b>Federal</b>          | <b>Estatal</b>      | <b>Federal</b>     | <b>Estatal</b> |
| SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA | \$0.00  | \$637,093.00        | \$0.00                    | \$84,387.03        | \$0.00                  | \$377,941.77        | 0.00 %             | 59.33 %        |
| SUB TOTAL ACCIONES                      | \$0.00  | \$79,755.00         | \$0.00                    | \$7,714.08         | \$0.00                  | \$54,319.24         | 0.00 %             | 68.11 %        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$0.00</b>                                 | <b>\$716,848.00</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$92,101.11</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$432,261.01</b> | <b>0.00 %</b>      | <b>60.30 %</b> |

OBSERVACIONES

---SUBIR PDF---

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN

El Presidente del Organismo Auxiliar

MSc. Manuel Ricardo Ramonet Razzón

REVISÓ

El Gerente

Ing. Javier Valenzuela Lagarda

ELABORÓ

El Responsable del Programa

Ing. David Galaz Cota