



## REPORTE CIERRE MENSUAL

<b>COMPONENTE</b>	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal		
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Sonora		
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Manejo Fitosanitario del Cártamo (EST)		
<b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	\$192,967.58
<b>MES DE CIERRE</b>	Septiembre		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$0.00	\$270,731.00	\$0.00	\$270,731.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo Fitosanitario del Cártamo (EST)	\$0.00	\$270,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,494.95	0 %	76.64 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
<b>Control cultural</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Revisión del Control	Hectáreas	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%								
Revisión del Control	Sitio	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%								
<b>Muestreo</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Muestreo	Hectárea repetición	62908.00	0.00	0.00	62908.00	58554.45	93.08%								
Muestreo	Sitio	220.00	0.00	0.00	220.00	221.00	100.45%								
Muestreo	Hectáreas	4310.00	0.00	0.00	4310.00	4091.85	94.94%								



## REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora					
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora					
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario del Cártamo (EST)					
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL			\$192,967.58
MES DE CIERRE	Septiembre					
Sub Totales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

7

Fecha:

viernes, 06 de octubre de 2017 10:28 a. m.



## REPORTE CIERRE MENSUAL

<b>COMPONENTE</b>	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal		
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Sonora		
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Manejo Fitosanitario del Cártamo (EST)		
<b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b>	<b>FEDERAL</b>		<b>ESTATAL</b> \$192,967.58
<b>MES DE CIERRE</b>	Septiembre		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$0.00	\$270,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,494.95	0.00 %	76.64 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,731.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,494.95</b>	<b>0.00 %</b>	<b>76.64 %</b>

1

Fecha:

viernes, 06 de octubre de 2017 10:28 a. m.



## REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario del Cártamo (EST)		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL	\$192,967.58
MES DE CIERRE	Septiembre		


### OBSERVACIONES

---SUBIR PDF---


PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El Presidente del Organismo Auxiliar



REVISÓ  
El Gerente



ELABORÓ  
El Responsable del Programa




7

Fecha:

viernes, 06 de octubre de 2017 10:28 a. m.