



### REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,929,044.00	ESTATAL	\$4,217,163.91
MES DE CIERRE	Septiembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$1,929,044.00	\$5,916,626.00	\$0.00	\$7,845,670.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	\$1,698,068.00	\$5,669,305.00	\$97,225.78	\$620,813.88	\$1,627,673.57	\$3,277,144.73	95.85 %	57.81 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
<b>Control biológico</b>								\$0.00	\$19,346.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$17,846.00	0 %	92.25 %
Control	Hectáreas acumuladas	133890	5590	6244.25	93240	104265.57	77.87 %								
Control	Hectáreas controladas	117750	5150	5356.25	83800	90733.11	77.06 %								
Control	Sitio	2566	114	133	1826	2077	80.94 %								
<b>Control cultural</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Control	Sitio	1558	45	31	1166	1407	90.31 %								
Control	Hectáreas controladas	29850	870	830.16	23800	30568.75	102.41 %								

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias				
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal				
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora				
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora				
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas				
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,929,044.00	ESTATAL	\$4,217,163.91	
MES DE CIERRE	Septiembre				

Muestreo								\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	100 %	100 %
Muestreo	Hectáreas muestreadas	36632	3520	3610.1	27512	34862.72	95.17 %								
Muestreo	Hectáreas acumuladas	292661	19124	26430.46	217031	269119.79	91.96 %								
Muestreo	Sitio	3030	326	464	2093	3019	99.64 %								
Trampeo								\$230,676.00	\$227,675.00	\$0.00	\$39,462.00	\$190,001.65	\$239,703.20	82.37 %	105.28 %
Instalación de trampas	Trampa	659	20	46	659	618	93.78 %								
Revisión de trampas	Número	17354	1039	1178	13653	14132	81.43 %								
Sub Totales								\$230,976.00	\$247,321.00	\$0.00	\$40,622.00	\$190,301.65	\$257,849.20		



## REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,929,044.00	ESTATAL	\$4,217,163.91
MES DE CIERRE	Septiembre			

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$1,698,068.00	\$5,669,305.00	\$97,225.78	\$620,813.88	\$1,627,673.57	\$3,277,144.73	95.85 %	57.81 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$230,976.00	\$247,321.00	\$0.00	\$40,622.00	190,301.65	\$257,849.20	82.37 %	104.26 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,929,044.00</b>	<b>\$5,916,626.00</b>	<b>\$97,225.78</b>	<b>\$661,435.88</b>	<b>\$1,817,975.22</b>	<b>\$3,534,993.93</b>	<b>94.25 %</b>	<b>59.75 %</b>

OBSERVACIONES

El Presidente del Organismo Auxiliar

Msc. Manuel Ricardo Ramonet Razcón

El Gerente

Ing. Javier Valenzuela Lagarda

El Responsable del Programa

Ing. David Mendoza Quintana