



## REPORTE CIERRE MENSUAL

<b>COMPONENTE</b>	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal			
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Sonora			
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Manejo fitosanitario del nogal			
<b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b>	<b>FEDERAL</b>	\$1,705,792.00	<b>ESTATAL</b>	\$786,156.98
<b>MES DE CIERRE</b>	Septiembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$1,705,792.00	\$1,102,968.00	\$0.00	\$2,808,760.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario del nogal	\$1,288,672.00	\$1,100,868.00	\$5,393.31	\$235,965.16	\$1,216,083.37	\$404,011.63	94.37 %	36.70 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			- Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
<b>Muestreo</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Muestreo	Hectáreas muestreadas	6279.00	0.00	0.00	6279.00	7512.14	119.64%								
Muestreo	Hectáreas acumuladas	206100.00	20454.00	19963.08	155175.00	151794.72	73.65%								
Muestreo	Sitio	136.00	0.00	0.00	136.00	199.00	146.32%								
<b>Trampeo</b>								\$417,120.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$415,624.00	\$2,100.00	99.64 %	100.00 %
Revisión de Trampas	Trampa	45754.00	4670.00	4268.00	32174.00	29570.00	64.63%								
Instalación de trampas	Trampa	1191.00	0.00	0.00	1191.00	1191.00	100.00%								



## REPORTE CIERRE MENSUAL

<b>COMPONENTE</b>	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias					
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Sonora					
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora					
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Manejo fitosanitario del nogal					
<b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b>	<b>FEDERAL</b>	\$1,705,792.00	<b>ESTATAL</b>	\$786,156.98		
<b>MES DE CIERRE</b>	Septiembre					
<b>Sub Totales</b>		\$417,120.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$415,624.00 \$2,100.00

Fecha:

viernes, 06 de octubre de 2017 12:48 p. m.



## REPORTE CIERRE MENSUAL

<b>COMPONENTE</b>	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal			
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Sonora			
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Manejo fitosanitario del nogal			
<b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b>	<b>FEDERAL</b>	\$1,705,792.00	<b>ESTATAL</b>	\$786,156.98
<b>MES DE CIERRE</b>	Septiembre			

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$1,288,672.00	\$1,100,868.00	\$5,393.31	\$235,965.16	\$1,216,083.37	\$404,011.63	94.37 %	36.70 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$417,120.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$415,624.00	\$2,100.00	99.64 %	100.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,705,792.00</b>	<b>\$1,102,968.00</b>	<b>\$5,393.31</b>	<b>\$235,965.16</b>	<b>\$1,631,707.37</b>	<b>\$406,111.63</b>	<b>95.66 %</b>	<b>36.82 %</b>



## REPORTE CIERRE MENSUAL

<b>COMPONENTE</b>	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal			
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Sonora			
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Manejo fitosanitario del nogal			
<b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b>	<b>FEDERAL</b>	\$1,705,792.00	<b>ESTATAL</b>	\$786,156.98
<b>MES DE CIERRE</b>	Septiembre			

### OBSERVACIONES

---SUBIR PDF---

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ  
El Gerente

ELABORÓ  
El Responsable del Programa

7