



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario de la Papa			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,110,015.00	ESTATAL	\$533,122.55
MES DE CIERRE	Septiembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$2,110,015.00	\$747,964.00	\$0.00	\$2,857,979.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo Fitosanitario de la Papa	\$1,704,372.00	\$710,964.00	\$302,525.93	\$6,545.10	\$1,597,087.90	\$11,218.35	93.70 %	1.58 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Diagnóstico								\$208,500.00	\$37,000.00	\$20,500.00	\$0.00	\$190,500.00	\$0.00	91.37 %	%
Toma de muestras	Muestra	490	111	111	453	453	92.45 %								
Muestreo								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Muestreo	Hectáreas muestreadas	15190	2110	2536.57	12640	14931.88	98.3 %								
Muestreo	Hectáreas acumuladas	87984	3510	5933.87	57974	65311.27	74.23 %								
Muestreo	Sitio	827	136	151	670	771	93.23 %								



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE		III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias														
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Sanidad Vegetal														
ENTIDAD FEDERATIVA		Sonora														
ORGANISMO AUXILIAR		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora														
PROGRAMA DE TRABAJO		2017 Manejo Fitosanitario de la Papa														
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE		FEDERAL				\$2,110,015.00				ESTATAL				\$533,122.55		
MES DE CIERRE		Septiembre														
Trampeo									\$197,143.00	\$0.00	\$3,552.00	\$0.00	\$161,511.00	\$0.00	81.93 %	0 %
Trampeo	Hectáreas	6890	590	904.1	4580	6680.81	96.96 %									
Instalación de trampas	Trampa	912	54	87	676	917	100.55 %									
Revisión de Trampas	Trampa	20734	1206	1295	15083	15476	74.64 %									
Trampeo	Hectárea repetición	87994	3970	4202.4	58594	62429.88	70.95 %									
Sub Totales									\$405,643.00	\$37,000.00	\$24,052.00	\$0.00	\$352,011.00	\$0.00		



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario de la Papa			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,110,015.00	ESTATAL	\$533,122.55
MES DE CIERRE	Septiembre			

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$1,704,372.00	\$710,964.00	\$302,525.93	\$6,545.10	\$1,597,087.90	\$11,218.35	93.70 %	1.57 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$405,643.00	\$37,000.00	\$24,052.00	\$0.00	\$352,011.00	\$0.00	87.45 %	0.00 %
TOTAL	\$2,110,015.00	\$747,964.00	\$326,577.93	\$6,545.10	\$1,949,098.90	\$11,218.35	92.37 %	1.50 %

OBSERVACIONES

El Presidente del Organismo Auxiliar

MSc. Manuel Ricardo Ramonet Razón

El Gerente

Ing. Javier Valenzuela Lagarda

El Responsable del Programa

Ing. David Mendoza Quintana