

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra mosca del olivo		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL \$1,478,817.73
MES DE CIERRE	Septiembre		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$0.00	\$2,074,762.00	\$0.00	\$2,074,762.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Campaña contra mosca del olivo	\$0.00	\$1,833,162.00	\$0.00	\$72,886.19	\$0.00	\$1,461,650.19	0 %	79.73 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control mecánico															
Dstrucción de frutos	Kilogramo	8300.00	1000.00	1170.00	1800.00	2333.00	28.11%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Control químico															
Aplicación terrestre	Hectáreas	7550.00	0.00	0.00	7350.00	7291.59	96.58%	\$0.00	\$215,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,135.53	0.00 %	99.32 %
Muestreo															
Muestreo de frutos	Kilogramo	48.00	8.00	10.00	24.00	30.00	62.50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Toma de muestras	Número	120.00	20.00	25.00	60.00	75.00	62.50%								



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra mosca del olivo		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL	\$1,478,817.73
MES DE CIERRE	Septiembre		

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Muestreo	Sitio	120.00	20.00	25.00	60.00	75.00	62.50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Seguimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%								
Trampeo								\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	0.00 %	38.46 %
Instalación de trampas	Número	6000.00	500.00	500.00	4500.00	4500.00	75.00%								
Revisión de trampas	Número	24260.00	2000.00	1307.00	18040.00	18271.00	75.31%								
Sub Totales								\$0.00	\$241,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,135.53		

Fecha:

viernes, 06 de octubre de 2017 11:45 a. m.



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra mosca del olivo		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL	\$1,478,817.73
MES DE CIERRE	Septiembre		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$0.00	\$1,833,162.00	\$0.00	\$72,886.19	\$0.00	\$1,461,650.19	0.00 %	79.73 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$241,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,135.53	0.00 %	92.77 %
TOTAL	\$0.00	\$2,074,762.00	\$0.00	\$72,886.19	\$0.00	\$1,685,785.72	0.00 %	81.25 %



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra mosca del olivo			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL	\$1,478,817.73
MES DE CIERRE	Septiembre			

OBSERVACIONES

---SUBIR PDF---

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ
El Gerente

ELABORÓ
El Responsable del Programa