



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,669,725.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Septiembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$1,669,725.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,725.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo	\$1,669,725.00	\$0.00	\$206,966.63	\$0.00	\$931,339.59	\$0.00	55.78 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Entrenamiento															
Pláticas a productores	Evento	19.00	0.00	3.00	18.00	19.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Exploración															
Exploración	Hectáreas	22640.00	1849.00	2197.64	16323.00	18876.12	83.38%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Exploración	Sitio	1490.00	128.00	136.00	1045.00	1086.00	72.89%								
Muestreo															
Muestreo	Hectáreas muestreadas	5851.00	300.00	1008.98	5551.00	8796.59	150.34%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,669,725.00	ESTATAL
MES DE CIERRE	Septiembre		

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Muestreo	Hectáreas acumuladas	113511.00	16504.00	18210.23	73583.00	77923.95	68.65%								
Muestreo	Sitio	507.00	40.00	177.00	477.00	867.00	171.01%								
Sub Totales									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,669,725.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Septiembre			

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$1,669,725.00	\$0.00	\$206,966.63	\$0.00	\$931,339.59	\$0.00	55.78 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTAL	\$1,669,725.00	\$0.00	\$206,966.63	\$0.00	\$931,339.59	\$0.00	55.78 %	0.00 %

1

Fecha:

viernes, 06 de octubre de 2017 10:30 a. m.



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,669,725.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Septiembre			

OBSERVACIONES

---SUBIR PDF---

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ
El Gerente

ELABORÓ
El Responsable del Programa

Fecha:

viernes, 06 de octubre de 2017 10:30 a. m.