



REPORTE CIERRE MENSUAL



COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra piojo harinoso de la vid			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$937,659.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Septiembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$937,659.00	\$0.00	\$0.00	\$937,659.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Campaña contra piojo harinoso de la vid	\$937,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,659.00	\$0.00	100.00 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Muestreo								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Muestreo	Hectáreas	15140	0	0	15140	15266.47	100.84 %								
Muestreo	Hectáreas	35183	0	0	35183	54794.92	155.74 %								
Muestreo	Sitio	2015	0	0	2015	2030	100.74 %								
Sub Totales								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra piojo harinoso de la vid			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$937,659.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Septiembre			

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$937,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,659.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTAL	\$937,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,659.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %

OBSERVACIONES

Cierre preliminar, en proceso.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

MSc. Manuel Ricardo Ramonet Razón

REVISÓ

El Gerente

Ing. Javier Valenzuela Lagarda

ELABORÓ

El Responsable del Programa

Ing. David Galaz Cota