



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	V. Proyectos Transversales			
UNIDAD RESPONSABLE	Unidad de Coordinación y Enlace			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Emergencia contra Enfermedad de Pierce			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,500,000.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Octubre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Emergencia contra Enfermedad de Pierce	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,959.80	\$0.00	93.32 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Muestreo	Número de material vegetal	420	0	0	420	421	100.24 %	\$1,260,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$1,227,000.00	\$0.00	97.38 %	0 %
Sub Totales								\$1,260,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$1,227,000.00	\$0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,959.80	\$0.00	93.32 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$1,260,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$1,227,000.00	\$0.00	97.38 %	0.00 %
TOTAL	\$1,500,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$1,450,959.80	\$0.00	96.73 %	0.00 %

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	V. Proyectos Transversales		
UNIDAD RESPONSABLE	Unidad de Coordinación y Enlace		
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Emergencia contra Enfermedad de Pierce		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,500,000.00	ESTATAL
MES DE CIERRE	Octubre		

OBSERVACIONES

Este proyecto se concluyó en el mes de septiembre; sin embargo, existe un saldo por ejercer \$49,040.20, por lo que se propuso a la DGSV, realizar muestreo para caracterización de planta de vid como consecuencia de los resultados positivos y está en espera de respuesta.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El Presidente del Organismo Auxiliar

MSc. Manuel Ricardo Ramonet Rascón

REVISÓ

El Gerente

Ing. Javier Valenzuela Lagarda

ELABORÓ

El Responsable del Programa

Ing. David Alonso Galaz Cota

Fecha:

lunes, 06 de noviembre de 2017 06:32 p. m.

Pag. 1/1