

|                                |   |         |                |
|--------------------------------|---|---------|----------------|
| COMPONENTE                     | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias |         |                |
| UNIDAD RESPONSABLE             | Dirección General de Sanidad Vegetal          |         |                |
| ENTIDAD FEDERATIVA             | Sonora  |         |                |
| ORGANISMO AUXILIAR             | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora   |         |                |
| PROGRAMA DE TRABAJO            | 2017 Campaña contra mosca del olivo           |         |                |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | FEDERAL                                       | ESTATAL | \$1,478,817.73 |
| MES DE CIERRE                  | Octubre                                       |         |                |

|                                    |         |                |        |                |
|------------------------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| Presupuesto Asignado a la Campaña: | Federal | Estatal        | Propio | Total          |
|                                    | \$0.00  | \$2,074,762.00 | \$0.00 | \$2,074,762.00 |

| Gastos Relativos a la Campaña       | Programado Anual |                | Ejercido en el mes |              | Acumulado al mes |                | % Avance |         |
|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|----------|---------|
|                                     | Federal          | Estatal        | Federal            | Estatal      | Federal          | Estatal        | Federal  | Estatal |
| 2017 Campaña contra mosca del olivo | \$0.00           | \$1,833,162.00 | \$0.00             | \$103,819.85 | \$0.00           | \$1,565,470.04 | 0        | 85.40   |

| Actividad / Acción     | Unidad de Medida | Programado Anual | En el mes  |           | Acumulado al mes |           | % de avance | Programado Anual |              | Ejercido en el mes |             | Acumulado al mes |              | % de Avance |         |
|------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|---------|
|                        |                  |                  | Programado | Realizado | Programado       | Realizado |             | Federal          | Estatal      | Federal            | Estatal     | Federal          | Estatal      | Federal     | Estatal |
| Control mecánico       |                  |                  |            |           |                  |           |             |                  |              |                    |             |                  |              |             |         |
| Destrucción de frutos  | Kilogramo        | 8300             | 3000       | 2780      | 4800             | 5113      | 61.6 %      | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00       | 0           | 0       |
| Control químico        |                  |                  |            |           |                  |           |             |                  |              |                    |             |                  |              |             |         |
| Aplicación terrestre   | Hectáreas        | 7550             | 0          | 0         | 7350             | 7291.59   | 96.58 %     | \$0.00           | \$215,600.00 | \$0.00             | \$10,000.00 | \$0.00           | \$224,135.53 | 0           | 103. %  |
| Muestreo               |                  |                  |            |           |                  |           |             |                  |              |                    |             |                  |              |             |         |
| Muestreo de frutos     | Kilogramo        | 48               | 8          | 8         | 32               | 38        | 79.17 %     | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00       | 0           | 0       |
| Toma de muestras       | Número           | 120              | 20         | 20        | 80               | 95        | 79.17 %     |                  |              |                    |             |                  |              |             |         |
| Muestreo               | Sitio            | 120              | 20         | 20        | 80               | 95        | 79.17 %     |                  |              |                    |             |                  |              |             |         |
| Seguimiento            |                  |                  |            |           |                  |           |             |                  |              |                    |             |                  |              |             |         |
| Trampeo                |                  |                  |            |           |                  |           |             |                  |              |                    |             |                  |              |             |         |
| Instalación de trampas | Número           | 6000             | 500        | 500       | 5000             | 5000      | 83.33 %     | \$0.00           | \$26,000.00  | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00           | \$10,000.00  | 0           | 38.4 %  |
| Revisión de trampas    | Número           | 24260            | 2000       | 1997      | 20040            | 20268     | 83.54 %     |                  |              |                    |             |                  |              |             |         |
| Sub Totales            |                  |                  |            |           |                  |           |             | \$0.00           | \$241,600.00 | \$0.00             | \$10,000.00 | \$0.00           | \$234,135.53 |             |         |


|   | Programado Anual |                | Ejercido en el mes |              | Acumulado al mes |                | % de Avance |         |
|---|------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|-------------|---------|
|   | Federal          | Estatal        | Federal            | Estatal      | Federal          | Estatal        | Federal     | Estatal |
| SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA | \$0.00           | \$1,833,162.00 | \$0.00             | \$103,819.85 | \$0.00           | \$1,565,470.04 | 0.00 %      | 85.40 % |
| SUB TOTAL ACCIONES                      | \$0.00           | \$241,600.00   | \$0.00             | \$10,000.00  | \$0.00           | \$234,135.53   | 0.00 %      | 96.91 % |
| TOTAL                                   | \$0.00           | \$2,074,762.00 | \$0.00             | \$113,819.85 | \$0.00           | \$1,799,605.57 | 0.00 %      | 86.74 % |

OBSERVACIONES


Existen recursos disponibles al mes por \$32,840.43, de los cuales \$22,000.00 se encuentra en proceso de autorización, solicitado mediante escrito CES/493/2017 y nota No.100 del Representante Estatal del SENASICA, de fecha 26 de septiembre del 2017, para aplicarlos en la adquisición de Proteína Hidrolizada, el resto está comprometido para la adquisición de llantas.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El Presidente del Organismo Auxiliar  
  
MSc. MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

Fecha:

REVISÓ  
El Gerente  
  
Ing. JAVIER VENEZUELA LAGARDA

Fecha: 26 de noviembre de 2017

ELABORÓ  
El Responsable del Programa  
  
Ing. FRANCISCO JAVIER RUIZ BERUMEN

Pag. 1/1