

REPORTE CIERRE MENSUAL

|                                |  |                |         |  |
|--------------------------------|--|----------------|---------|--|
| COMPONENTE                     | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias              |                |         |  |
| UNIDAD RESPONSABLE             | Dirección General de Sanidad Vegetal                       |                |         |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA             | Sonora   |                |         |  |
| ORGANISMO AUXILIAR             | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora                |                |         |  |
| PROGRAMA DE TRABAJO            | 2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo |                |         |  |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | FEDERAL  | \$1,669,725.00 | ESTATAL |  |
| MES DE CIERRE                  | Octubre  |                |         |  |

|                                    |                |         |        |                |
|------------------------------------|----------------|---------|--------|----------------|
| Presupuesto Asignado a la Campaña: | Federal        | Estatal | Propio | Total          |
|                                    | \$1,669,725.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$1,669,725.00 |

|  |                  |         |                    |         |                  |         |          |         |
|--|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|----------|---------|
| Gastos Relativos a la Campaña                              | Programado Anual |         | Ejercido en el mes |         | Acumulado al mes |         | % Avance |         |
|  | Federal          | Estatal | Federal            | Estatal | Federal          | Estatal | Federal  | Estatal |
| 2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo | \$1,669,725.00   | \$0.00  | \$183,875.95       | \$0.00  | \$1,115,215.54   | \$0.00  | 66.79 %  | 0 %     |

| Actividad / Acción     | Unidad de Medida      | Programado Anual | En el mes  |           | Acumulado al mes |           |             | Programado Anual |         | Ejercido en el mes |         | Acumulado al mes |         | % de Avance |         |
|------------------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|
|                        |                       |                  | Programado | Realizado | Programado       | Realizado | % de avance | Federal          | Estatal | Federal            | Estatal | Federal          | Estatal | Federal     | Estatal |
| <b>Entrenamiento</b>   |                       |                  |            |           |                  |           |             |                  |         |                    |         |                  |         |             |         |
| Pláticas a productores | Evento                | 19               | 1          | 1         | 19               | 20        | 105.26 %    | \$0.00           | \$0.00  | \$0.00             | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00  | 0 %         | 0 %     |
| <b>Exploración</b>     |                       |                  |            |           |                  |           |             |                  |         |                    |         |                  |         |             |         |
| Exploración            | Hectáreas             | 22640            | 1999       | 2282.99   | 18322            | 21159.11  | 93.46 %     | \$0.00           | \$0.00  | \$0.00             | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00  | 0 %         | 0 %     |
| Exploración            | Sitio                 | 1490             | 143        | 149       | 1188             | 1235      | 82.89 %     | \$0.00           | \$0.00  | \$0.00             | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00  | 0 %         | 0 %     |
| <b>Muestreo</b>        |                       |                  |            |           |                  |           |             |                  |         |                    |         |                  |         |             |         |
| Muestreo               | Hectáreas muestreadas | 5851             | 200        | 1994.53   | 5751             | 10791.12  | 184.43 %    | \$0.00           | \$0.00  | \$0.00             | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00  | 0 %         | 0 %     |
| Muestreo               | Hectáreas acumuladas  | 113511           | 14404      | 14778.17  | 87987            | 92702.11  | 81.67 %     | \$0.00           | \$0.00  | \$0.00             | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00  | 0 %         | 0 %     |
| Muestreo               | Sitio                 | 507              | 20         | 145       | 497              | 1012      | 199.61 %    | \$0.00           | \$0.00  | \$0.00             | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00  | 0 %         | 0 %     |
| <b>Sub Totales</b>     |                       |                  |            |           |                  |           |             | \$0.00           | \$0.00  | \$0.00             | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00  |             |         |

|   | Programado Anual      |               | Ejercido en el mes  |               | Acumulado al mes      |               | % de Avance    |               |
|---|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
|   | Federal               | Estatal       | Federal             | Estatal       | Federal               | Estatal       | Federal        | Estatal       |
| SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA | \$1,669,725.00        | \$0.00        | \$183,875.95        | \$0.00        | \$1,115,215.54        | \$0.00        | 66.79 %        | 0.00 %        |
| SUB TOTAL ACCIONES                      | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00              | \$0.00        | \$0.00                | \$0.00        | 0.00 %         | 0.00 %        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$1,669,725.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$183,875.95</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,115,215.54</b> | <b>\$0.00</b> | <b>66.79 %</b> | <b>0.00 %</b> |

OBSERVACIONES

El ejercicio de recurso a la fecha es de \$1,115,215.54, en SIMOSICA se reflejan \$1,115,215.54 la diferencia \$40,000.00 corresponde al concepto de gasto Estereoscopio, autorizado en oficio No. B00.01.02.01.02.08477/2017, que no ha sido capturado en SIMOSICA; en base al oficio B00.00.05.826/2017 se realizó la solicitud de modificación y reprogramación al Programa de Trabajo y actualmente se encuentran en el estatus de solicitud de modificación, para que la Unidad Responsable evalúe el cambio solicitado. En oficio No. B00.01.02.03.07753/2017 y No. B00.01.02.01.02.08477/2017, se autorizó la aplicación de recursos en el concepto de gasto Viáticos y Estereoscopio por un total de \$93,073.24. En base al oficio circular No. B00.00.05.468/2017, se realizó transferencia para el concepto de gasto de Computadora por un monto de \$22,966.04. Existen recursos disponibles al mes por \$152,009.46, que se encuentra en proceso de autorización solicitado mediante escritos CES/493/2017 y CES/546/2017, y nota No. 100 y No.112 del Representante Estatal del SENASICA de fecha 26 de septiembre y 07 de octubre del 2017, para el complemento en la adquisición de vehículo.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El Presidente del Organismo Auxiliar

MSc. MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

REVISÓ  
El Gerente

ING. JAVIER VALENZUELA LAGUNDA

ELABORÓ  
El Responsable del Programa

ING. ERICK CORTÉS ONOFRE