

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	V. Proyectos Transversales		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Emergencia contra Enfermedad de Pierce		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,500,000.00	ESTATAL
MES DE CIERRE	Noviembre		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Emergencia contra Enfermedad de Pierce	\$240,000.00	\$0.00	\$1,040.20	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	93.75 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Muestreo	Número de material vegetal	420	0	24	420	445	105.95 %	\$1,260,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$1,275,000.00	\$0.00	101.19 %	0 %
Muestreo															

Sub Totales	\$1,260,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$1,275,000.00	\$0.00
-------------	----------------	--------	-------------	--------	----------------	--------

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$240,000.00	\$0.00	\$1,040.20	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	93.75 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$1,260,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$1,275,000.00	\$0.00	101.19 %	0.00 %
TOTAL	\$1,500,000.00	\$0.00	\$49,040.20	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %

OBSERVACIONES

El Presidente del Organismo Auxiliar

MSc. MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

El Gerente

ING. JAVIER VALENZUELA LAGARDA

El Responsable del Programa

ING. DAVID ALONSO GALAZ COTA

Fecha:

viernes, 08 de diciembre de 2017 03:07 p. m.

Pag. 1/1