

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario del nogal			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,705,792.00	ESTATAL	\$786,156.98
MES DE CIERRE	Noviembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$1,705,792.00	\$1,102,968.00	\$0.00	\$2,808,760.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario del nogal	\$1,290,136.00	\$1,100,868.00	\$53,307.88	\$201,814.35	\$1,271,499.01	\$820,897.86	98.56 %	74.57 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Muestreo															
Muestreo	Hectáreas muestreadas	6279	0	0	6279	7512.14	119.64 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Muestreo	Hectáreas acumuladas	206100	18591	18972.42	196330	192775.05	93.53 %								
Muestreo	Sitio	136	0	0	136	199	146.32 %								
Trampeo															
Revisión de Trampas	Trampa	45754	4598	4743	41772	38874	84.96 %	\$415,656.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$415,624.00	\$2,100.00	99.99 %	100 %
Instalación de trampas	Trampa	1191	0	0	1191	1191	100 %								

Sub Totales			\$415,656.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$415,624.00	\$2,100.00
-------------	--	--	--------------	------------	--------	--------	--------------	------------

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$1,290,136.00	\$1,100,868.00	\$53,307.88	\$201,814.35	\$1,271,499.01	\$820,897.86	98.56 %	74.57 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$415,656.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$415,624.00	\$2,100.00	99.99 %	100.00 %
TOTAL	\$1,705,792.00	\$1,102,968.00	\$53,307.88	\$201,814.35	\$1,687,123.01	\$822,997.86	98.91 %	74.62 %

OBSERVACIONES

Existen recursos disponibles al mes por \$71,234.13 que se encuentran comprometidos en llantas, combustible y servicio de fotocopiado principalmente.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

MSc. MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

REVISÓ
El Gerente

ING. JAVIER VALENZUELA LAGARDA

ELABORÓ
El Responsable del Programa

ING. DAVID MENDOZA QUINTANA