

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario del Trigo (EST)		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL	\$410,407.94
MES DE CIERRE	Noviembre		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$0.00	\$575,797.00	\$0.00	\$575,797.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo Fitosanitario del Trigo (EST)	\$0.00	\$575,797.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$441,881.82	0 %	76.74 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control legal															
Constatación del control	Sitio	175	13	13	145	146	83.43 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Entrenamiento															
Pláticas a productores	Evento	3	1	1	3	3	100 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Muestreo															
Muestreo	Hectáreas	40070	2000	2106	33070	36593.4	91.32 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Muestreo	Hectárea repetición	440165	2000	2106	410165	441719.93	100.35 %								
Muestreo	Sitio	1824	80	76	1404	1529	83.83 %								

Sub Totales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$0.00	\$575,797.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$441,881.82	0.00 %	76.74 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTAL	\$0.00	\$575,797.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$441,881.82	0.00 %	76.74 %

OBSERVACIONES

En el mes en la acción de muestreo de roya de la hoja y roya lineal del trigo se programaron 80 sitios de muestreo y se realizó 76 sitios, debido a que los predios seleccionados por el tipo de variedad de trigo a utilizar aún no se siembran. Existen recursos disponibles al mes por \$8,748.32 que se encuentran comprometidos en combustible y mantenimiento vehicular principalmente.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

Msc. MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

REVISÓ
El Gerente

ING. JAVIER VALENZUELA LAGARDA

ELABORÓ
El Responsable del Programa

ING. ERICK CORTÉS ONOFRE

Fecha:

viernes, 08 de diciembre de 2017 03:16 p. m.

Pag. 1/1