



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	I. Componente de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas cuarentenarias			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$6,061,182.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Diciembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$6,061,182.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061,182.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas cuarentenarias	\$5,042,966.00	\$0.00	\$486,433.04	\$0.00	\$5,057,700.00	\$0.00	100.29 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
VEF Carbón parcial del trigo								\$51,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,100.00	\$0.00	100 %	0 %
Muestreo	Número	103	0	0	103	102	99.03 %								
Revisión de parcelas centinela	Número	6	0	0	6	10	166.67 %								
Muestreo	Hectáreas	2145	0	0	2145	2065.47	96.29 %								
VEF Cochinilla rosada								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Revisión de rutas de vigilancia	Número	6820	486	296	6820	6087	89.25 %								
Exploración	Número	540	45	48	540	536	99.26 %								
Evaluación	Número	1	1	1	1	1	100 %								
Fortalecimiento del PVEF	Número	1	0	0	1	1	100 %								
Supervisión OASV	Número	5	0	0	5	5	100 %								
VEF Complejos escarabajos								\$247,300.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$171,146.00	\$0.00	69.21 %	0 %
Revisión de rutas de trapeo	Número	4977	249	317	4977	5090	102.27 %								

Exploración	Número	660	55	57	660	655	99.24 %										
Revisión de puntos de vigilancia	Número	2715	172	150	2715	2324	85.6 %										
VEF Gorgojo khapra								\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	100 %	0 %		
Revisión de rutas de trampeo	Número	440	30	29	440	392	89.09 %										
VEF Gusano de la mazorca								\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	100 %	0 %		
Revisión de rutas de trampeo	Número	3208	240	116	3208	2763	86.13 %										
VEF Gusano oriental de la								\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	100 %	0 %		
Revisión de rutas de trampeo	Número	1947	140	145	1947	1869	95.99 %										
VEF Moscas del vinagre de								\$44,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,760.00	\$0.00	115.54 %	0 %		
Revisión de rutas de trampeo	Número	13461	662	867	13461	15593	115.84 %										
VEF Palomilla del tomate								\$64,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	85.65 %	0 %		
Revisión de rutas de trampeo	Número	3096	444	199	3096	3408	110.08 %										
VEF Palomilla europea de la								\$95,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,176.00	\$0.00	100 %	0 %		
Exploración	Hectáreas	1595	60	39.79	1595	1591.28	99.77 %										
Exploración	Número	96	8	5	96	99	103.13 %										
Revisión de rutas de trampeo	Número	6319	319	338	6319	6076	96.15 %										
VEF Palomilla gitana								\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00	70.21 %	0 %		
Revisión de rutas de trampeo	Número	4280	285	228	4280	3981	93.01 %										
VEF Palomilla marrón de la								\$139,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,780.00	\$0.00	124.79 %	0 %		
Revisión de rutas de trampeo	Número	11102	580	660	11102	10603	95.51 %										
VEF Palomilla oriental de la								\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,160.00	\$0.00	120.19 %	0 %		
Revisión de rutas de trampeo	Número	4985	330	320	4985	4869	97.67 %										
VEF Picudo rojo de las								\$14,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,480.00	\$0.00	144.35 %	0 %		
Revisión de rutas de trampeo	Número	4008	270	251	4008	3813	95.13 %										
VEF Plagas cuarentenarias								\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	100 %	0 %		
Exploración	Hectáreas	14440	0	29.58	14440	14762.06	102.23 %										
Exploración	Número	64	0	3	64	67	104.69 %										
Muestreo	Número	90	0	0	90	112	124.44 %										
Revisión de rutas de trampeo	Número	9566	513	521	9566	9748	101.9 %										
VEF Plagas reglamentadas								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %		
Exploración	Número	600	50	34	600	580	96.67 %										
Exploración	Hectáreas	2241	140	89.9	2241	1915.14	85.46 %										
Revisión de parcela centinela	Número	60	5	3	60	57	95 %										
Revisión de rutas de vigilancia	Número	1585	100	62	1585	1446	91.23 %										

VEF Roya negra del tallo del									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Revisión de parcela centinela	Número	24	0	0	24	38	158.33 %									
Exploración	Hectáreas	120	0	0	120	132.98	110.82 %									
VEF Tortricido anaranjado								\$125,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,580.00	\$0.00	119 %	0 %	
Revisión de rutas de trampeo	Número	7042	356	453	7042	7581	107.65 %									
VEF Vigilancia pasiva								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %	
Exploración	Hectáreas	503	30	22.94	503	417.19	82.94 %									

Sub Totales								\$1,018,216.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$1,003,482.00	\$0.00		
-------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	---------	--------	----------------	--------	--	--

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$5,042,966.00	\$0.00	\$486,433.04	\$0.00	\$5,057,700.00	\$0.00	100.29 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$1,018,216.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$1,003,482.00	\$0.00	98.55 %	0.00 %
TOTAL	\$6,061,182.00	\$0.00	\$486,489.04	\$0.00	\$6,061,182.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %

OBSERVACIONES

En el mes no se cumplieron las metas físicas programadas debido a que se dio prioridad a las actividades de delimitación Xylella fastidiosa en olivo.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN

El Presidente del Organismo Auxiliar

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

REVISÓ

El Gerente

JAVIER VALENZUELA LAGARDA

ELABORÓ

El Responsable del Programa

DAVID ALONSO GALAZ COTA