



## REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,669,725.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Diciembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$1,669,725.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,725.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo	\$1,669,725.00	\$0.00	\$349,117.28	\$0.00	\$1,669,725.00	\$0.00	100.00 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
<b>Entrenamiento</b>															
Pláticas a productores	Evento	19	0	0	19	21	110.53 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
<b>Exploración</b>															
Exploración	Hectáreas	22640	1999	1921.7	22640	25608.12	113.11 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Exploración	Sitio	1490	143	183	1490	1604	107.65 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
<b>Muestreo</b>															
Muestreo	Hectáreas muestreadas	5851	0	90	5851	11248.12	192.24 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Muestreo	Hectáreas acumuladas	113511	11344	4371.96	113511	110858.58	97.66 %								
Muestreo	Sitio	507	0	6	507	1038	204.73 %								

Sub Totales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$1,669,725.00	\$0.00	\$349,117.28	\$0.00	\$1,669,725.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTAL	\$1,669,725.00	\$0.00	\$349,117.28	\$0.00	\$1,669,725.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %

OBSERVACIONES

En el mes en la acción de muestreo se programaron 11,344 ha de superficie muestreada acumulada y se realizó 4,371.96 ha y en exploración se programaron 1,999 ha y se realizaron 1,921.7 ha; esto debido a la sequía y finalización del cultivo que presenta la región serrana Río Sonora, Quiríego y Álamos.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN  
(Nombre y firma)

REVISÓ  
El Gerente

JAVIER VALENZUELA LAGARBA  
(Nombre y firma)

ELABORÓ  
El responsable del programa

ERICK CORTES ONOFRE  
(Nombre y firma)