

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra plagas reglamentadas del algodón			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,850,075.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Diciembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatad	Propio	Total
	\$1,850,075.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,075.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
2017 Campaña contra plagas reglamentadas del algodón	\$1,460,483.57	\$0.00	\$243,095.81	\$0.00	\$1,461,146.34	\$0.00	100.05 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
<b>Control cultural</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	6000	3470	605	6000	709	11.82 %								
Supervisión de fechas de siembra	Hectáreas	6000	0	0	6000	7039.7	117.33 %								
<b>Entrenamiento</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Pláticas a productores	Evento	3	0	0	3	3	100 %								
<b>Evaluación</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Evaluación	Número	1	1	1	1	1	100 %								
<b>Mapeo</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Mapeo	Hectáreas	6000	0	0	6000	6803.03	113.38 %								
<b>Supervisión</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Supervisión	Número	4	0	0	4	4	100 %								
Revisión de informes	Número	12	1	1	12	12	100 %								
<b>Trampeo</b>								\$389,591.43	\$0.00	\$18,425.56	\$0.00	\$388,928.66	\$0.00	99.83 %	0 %
Trampeo	Hectáreas acumuladas	188480	2500	2276.2	188480	188213.4	99.86 %								
Colocación de trampas	Número	1059	0	0	1059	1177	111.14 %								
Revisión de trampas	Número	30300	903	820	30300	29370	96.93 %								
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6000	0	0	6000	7065.5	117.76 %								

Sub Totales	\$389,591.43	\$0.00	\$18,425.56	\$0.00	\$388,928.66	\$0.00
-------------	--------------	--------	-------------	--------	--------------	--------

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$1,460,483.57	\$0.00	\$243,095.81	\$0.00	\$1,461,146.34	\$0.00	100.05 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$389,591.43	\$0.00	\$18,425.56	\$0.00	\$388,928.66	\$0.00	99.83 %	0.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,850,075.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261,521.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850,075.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>0.00 %</b>

OBSERVACIONES

En el mes en la acción de control cultural se programaron 3,470 ha para destrucción de soca y se realizaron 605 ha, debido a la prolongación de la actividad de cosecha de algodón de la región de San Luis Río Colorado; en trampeo se programó una superficie labor de 2,500 y 903 trampas revisadas y se realizó 2,276.2 ha y 820 trampas revisadas, debido a la reducción de superficie sembrada respecto a lo programado en la región de General Plutarco Elías Calles.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

MANUEL RICARDO RAMONET BAZCON  
(Nombre y firma)

REVISÓ  
El Gerente

JAVIER VALENZUELA LAGARDE  
(Nombre y firma)

ELABORÓ  
El responsable del Programa

ERIK CORLES ONOFRE  
(Nombre y firma)