



**REPORTE CIERRE TRIMESTRAL**

<b>COMPONENTE</b>	V. Proyectos Transversales			
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal			
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Sonora			
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Emergencia contra Enfermedad de Pierce			
<b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b>	<b>FEDERAL</b>	\$1,500,000.00	<b>ESTATAL</b>	
<b>PERIODO</b>	Segundo Trimestre ABRIL - JUNIO			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en Segundo Trimestre		Acumulado al Trimestre		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Emergencia contra Enfermedad de Pierce	\$240,000.00	\$0.00	\$91,735.12	\$0.00	\$91,735.12	\$0.00	38.22 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	Segundo Trimestre		Acumulado al Trimestre			Programado Anual		Ejercido en el Segundo Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Muestreo	Número de material vegetal	420	140	121	140	121	28.81 %	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Muestreo			140	121	140	121	28.81 %	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %
<b>Sub Totales</b>								\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

	Programado Anual		Ejercido en Segundo Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$240,000.00	\$0.00	\$91,735.12	\$0.00	\$91,735.12	\$0.00	38.22 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,735.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,735.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>6.12 %</b>	<b>0.00 %</b>

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ

El Gerente

ELABORÓ

El Responsable del Programa