



REPORTE CIERRE TRIMESTRAL

COMPONENTE	I. Componente de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$446,981.00	ESTATAL	
PERIODO	Segundo Trimestre ABRIL - JUNIO			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$893,962.00	\$0.00	\$0.00	\$893,962.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en Segundo Trimestre		Acumulado al Trimestre		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta	\$825,969.00	\$0.00	\$200,828.62	\$0.00	\$384,234.08	\$0.00	46.52 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	Segundo Trimestre		Acumulado al Trimestre			Programado Anual		Ejercido en el Segundo Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de Avance		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Diagnóstico																
Identificación de especímenes	Número	1	0	0	1	0	0 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %	
Trampeo																
Revisión de trampas	Número	19888	5762	5636	10657	10514	52.87 %	\$67,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %	
Instalación de trampas	Número	9540	2685	2685	4920	4964	52.03 %									
Sub Totales								\$67,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

	Programado Anual		Ejercido en Segundo Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$825,969.00	\$0.00	\$200,828.62	\$0.00	\$384,234.08	\$0.00	46.52 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$67,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTAL	\$893,962.00	\$0.00	\$200,828.62	\$0.00	\$384,234.08	\$0.00	42.98 %	0.00 %

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ

El Gerente

ELABORÓ

El Responsable del Programa

Fecha:

lunes, 26 de febrero de 2018 03:31 p. m.

Pag. 1/1