

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO TRIMESTRAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS.	
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL	
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA	
PROGRAMA DE TRABAJO	MANEJO FITOSANITARIO CONTRA EL PULGON AMARILLO DEL SORGO	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	Federal: \$1,669,725.00	Indicar fecha: 26/05/2017
TRIMESTRE DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017	

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADO AL TRIMESTRE		PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL TRIMESTRE		ACUMULADO AL TRIMESTRE		% DE AVANCE		
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)			
EXPLORACIÓN															
SUPERFICIE EXPLORADA FÍSICA	HECTÁREAS	22,640.00	5,697.00	6,876.94	16,323.00	18,876.13	115.6								
SITIOS EXPLORADOS	SITIO	1,490	383	406	1,045	1,086	103.9								
MUESTREO								1,453,308.00	0.00	450,881.26	0.00	750,989.94	0.00	82.4	
SUPERFICIE MUESTREADA FÍSICA	HECTÁREAS	5,851.00	3,676.00	5,065.86	5,551.00	8,796.59	158.5								
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	113,511.00	44,248.00	45,756.79	73,583.00	77,923.92	105.9								
SITIOS MUESTREADOS	SITIO	507	319	609	477	867	181.8								
ENTRENAMIENTO								37,627.00	0.00	71,405.52	0.00	71,905.52	0.00	193.7	
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENO	19	12	16	18	19	105.6								
SUPERVISIÓN								143,188.00	0.00	40,072.62	0.00	85,711.17	0.00	80.9	
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	3	4	6	7	116.7								
ADMINISTRACIÓN								35,602.00	0.00	20,528.96	0.00	22,732.96	0.00	94.7	
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS	NÚMERO	12	3	3	9	9	100.0								
TOTAL								1,669,725.00	0.00	582,888.56	0.00	931,339.59	0.00	86.3	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

MANUEL RICARDO RAMONET BAZCÓN
(Nombre y firma)

REVISÓ
El Gerente

JAVIER VALENZUELA LAGARDA
(Nombre y firma)

ELABORÓ
El responsable del Programa

ERICK CORTES ONOFRE
(Nombre y firma)