

**REPORTE CIERRE TRIMESTRAL**

<b>COMPONENTE</b>	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal			
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Sonora			
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas			
<b>PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE</b>	<b>FEDERAL</b>	\$1,929,044.00	<b>ESTATAL</b>	\$4,217,163.91
<b>PERIODO</b>	Tercer Trimestre JULIO - SEPTIEMBRE			


Presupuesto Asignado a la Campaña:	<b>Federal</b>	<b>Estatal</b>	<b>Propio</b>	<b>Total</b>
	\$1,929,044.00	\$5,916,626.00	\$0.00	\$7,845,670.00

<b>Gastos Relativos a la Campaña</b>	<b>Programado Anual</b>		<b>Ejercido en Tercer Trimestre</b>		<b>Acumulado al Trimestre</b>		<b>% Avance</b>	
	<b>Federal</b>	<b>Estatal</b>	<b>Federal</b>	<b>Estatal</b>	<b>Federal</b>	<b>Estatal</b>	<b>Federal</b>	<b>Estatal</b>
2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	\$1,732,636.20	\$5,633,062.84	\$135,867.33	\$1,895,909.52	\$1,627,673.57	\$3,277,144.73	93.94 %	58.18 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	Tercer Trimestre		Acumulado al Trimestre			Programado Anual		Ejercido en el Tercer Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
<b>Control biológico</b>								\$0.00	\$19,346.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$17,846.00	0 %	92.25 %
Control	Hectáreas acumuladas	133890	7990	10580.25	93240	104265.57	77.87 %								
Control	Hectáreas controladas	117750	7250	7903.25	83800	90733.11	77.06 %								
Control	Sitio	2566	164	189	1826	2077	80.94 %								
<b>Control cultural</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %
Control	Sitio	1558	139	221	1166	1407	90.31 %								
Control	Hectáreas controladas	29850	2070	3533.28	23800	30568.75	102.41 %								
<b>Muestreo</b>								\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	100 %	100 %
Muestreo	Hectáreas muestreadas	36632	5720	7282.24	27512	34862.72	95.17 %								
Muestreo	Hectáreas acumuladas	292661	43792	65658.37	217031	269279.79	92.01 %								
Muestreo	Sitio	3030	644	998	2093	3019	99.64 %								
<b>Trampeo</b>								\$196,107.80	\$263,917.16	\$35,015.80	\$132,897.20	\$190,001.65	\$239,703.20	96.89 %	90.83 %
Instalación de trampas	Trampa	659	82	108	659	618	93.78 %								
Revisión de trampas	Número	17354	5718	5923	13653	14132	81.43 %								
<b>Sub Totales</b>								\$196,407.80	\$283,563.16	\$35,015.80	\$135,057.20	\$190,301.65	\$257,849.20		

	Programado Anual		Ejercido en Tercer Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$1,732,636.20	\$5,633,062.84	\$135,867.33	\$1,895,909.52	\$1,627,673.57	\$3,277,144.73	93.94 %	58.18 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$196,407.80	\$283,563.16	\$35,015.80	\$135,057.20	\$190,301.65	\$257,849.20	96.89 %	90.93 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,929,044.00</b>	<b>\$5,916,626.00</b>	<b>\$170,883.13</b>	<b>\$2,030,966.72</b>	<b>\$1,817,975.22</b>	<b>\$3,534,993.93</b>	<b>94.24 %</b>	<b>59.75 %</b>

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El Presidente del Organismo Auxiliar



REVISÓ  
El Relatante



ELABORÓ  
El Responsable del Programa

