



REPORTE CIERRE TRIMESTRAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Sonora			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario del nogal			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$1,705,792.00	ESTATAL	\$786,156.98
PERIODO	Tercer Trimestre JULIO - SEPTIEMBRE			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatad	Propio	Total
	\$1,705,792.00	\$1,102,968.00	\$0.00	\$2,808,760.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en Tercer Trimestre		Acumulado al Trimestre		% Avance	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
2017 Manejo fitosanitario del nogal	\$1,290,136.00	\$1,100,868.00	\$343,337.52	\$404,011.63	\$1,216,083.37	\$404,011.63	94.26 %	36.70 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	Tercer Trimestre		Acumulado al Trimestre			Programado Anual		Ejercido en el Tercer Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de Avance		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	
<b>Muestreo</b>																
Muestreo	Hectáreas muestreadas	6279	0	369.5	6279	7512.14	119.64 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %	
Muestreo	Hectáreas acumuladas	206100	64759	62147.44	155175	151794.72	73.65 %									
Muestreo	Sitio	136	0	9	136	199	146.32 %									
<b>Trampeo</b>																
Revisión de Trampas	Trampa	45754	14344	12404	32174	29570	64.63 %	\$415,656.00	\$2,100.00	\$73,772.00	\$2,100.00	\$415,624.00	\$2,100.00	99.99 %	100 %	
Instalación de trampas	Trampa	1191	0	0	1191	1191	100 %									
<b>Sub Totales</b>								\$415,656.00	\$2,100.00	\$73,772.00	\$2,100.00	\$415,624.00	\$2,100.00			

	Programado Anual		Ejercido en Tercer Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de Avance	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$1,290,136.00	\$1,100,868.00	\$343,337.52	\$404,011.63	\$1,216,083.37	\$404,011.63	94.26 %	36.70 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$415,656.00	\$2,100.00	\$73,772.00	\$2,100.00	\$415,624.00	\$2,100.00	99.99 %	100.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,705,792.00</b>	<b>\$1,102,968.00</b>	<b>\$417,109.52</b>	<b>\$406,111.63</b>	<b>\$1,631,707.37</b>	<b>\$406,111.63</b>	<b>95.66 %</b>	<b>36.82 %</b>

PRESENTA ANTE LA COMISION  
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ  
El Gerente

ELABORÓ  
El Responsable del Programa