

REPORTE CIERRE TRIMESTRAL

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|
| COMPONENTE | III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Sanidad Vegetal | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Sonora | | |
| ORGANISMO AUXILIAR | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora | | |
| PROGRAMA DE TRABAJO | 2017 Campaña contra mosca del olivo | | |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | FEDERAL | ESTATAL | \$1,478,817.73 |
| PERIODO | Cuarto Trimestre OCTUBRE - DICIEMBRE | | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| Presupuesto Asignado a la Campaña: | Federal | Estatal | Propio | Total |
| | \$0.00 | \$2,074,762.00 | \$0.00 | \$2,074,762.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|--------------|------------------------|----------------|----------|---------|
| Gastos Relativos a la Campaña | Programado Anual | | Ejercido en Cuarto Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | % Avance | |
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| 2017 Campaña contra mosca del olivo | \$0.00 | \$1,817,230.89 | \$0.00 | \$339,312.70 | \$0.00 | \$1,800,962.89 | 0 % | 99.10 % |

| Actividad / Acción | Unidad de Medida | Programado Anual | Cuarto Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | | Programado Anual | | Ejercido en el Cuarto Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | % de Avance | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------|---------------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Programa do | Realizado | Programa do | Realizado | % de avance | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| | | | Control mecánico | | | | | | | | | | | | |
| Destrucción de frutos | Kilogramo | 8300 | 6500 | 6280 | 8300 | 8613 | 103.77 % | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 % | 0 % |
| Control químico | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aplicación terrestre | Hectáreas | 7550 | 200 | 1238 | 7550 | 8529.59 | 112.97 % | \$0.00 | \$215,531.11 | \$0.00 | \$49,663.58 | \$0.00 | \$263,799.11 | 0 % | 122.39 % |
| Muestreo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muestreo de frutos | Kilogramo | 48 | 24 | 24 | 48 | 54 | 112.5 % | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 % | 0 % |
| Toma de muestras | Número | 120 | 60 | 60 | 120 | 135 | 112.5 % | | | | | | | | |
| Muestreo | Sitio | 120 | 60 | 59 | 120 | 134 | 111.67 % | | | | | | | | |
| Seguimiento | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 % | 0 % |
| Trampeo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalación de trampas | Número | 6000 | 1500 | 1500 | 6000 | 6000 | 100 % | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | 0 % | 23.81 % |
| Revisión de trampas | Número | 24260 | 6220 | 6204 | 24260 | 24475 | 100.89 % | | | | | | | | |
| Sub Totales | | | | | | | | \$0.00 | \$257,531.11 | \$0.00 | \$49,663.58 | \$0.00 | \$273,799.11 | | |

| | Programado Anual | | Ejercido en Cuarto Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | % de Avance | |
|---|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA | \$0.00 | \$1,817,230.89 | \$0.00 | \$339,312.70 | \$0.00 | \$1,800,962.89 | 0.00 % | 99.10 % |
| SUB TOTAL ACCIONES | \$0.00 | \$257,531.11 | \$0.00 | \$49,663.58 | \$0.00 | \$273,799.11 | 0.00 % | 106.32 % |
| TOTAL | \$0.00 | \$2,074,762.00 | \$0.00 | \$388,976.28 | \$0.00 | \$2,074,762.00 | 0.00 % | 100.00 % |

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ
El Gerente

ELABORÓ
El Responsable del Programa