

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO TRIMESTRAL**

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE) | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS. |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | SONORA |
| ORGANISMO AUXILIAR | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA |
| PROGRAMA DE TRABAJO | CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | Indicar fecha: Federal 26 de mayo al Federal Estado 13 de julio y 22 de septiembre. |
| TRIMESTRE DE INFORME | INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 |

| ACTIVIDAD/ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO O ANUAL | FÍSICO | | | | | FINANCIERO | | | | | | OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones) | |
|----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|-------------|
| | | | EN EL TRIMESTRE | | ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | PROGRAMADO ANUAL | | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | | ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | % DE AVANCE |
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | PROGRAMADO | REALIZADO | % DE AVANCE | FEDERAL | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL | ESTATAL (Complemento) | | |
| TRAMPEO | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 1,882 | 5,403 | 5,409 | 1,882 | 1,884 | 100.1 | 4,510,606.00 | 0.00 | 1,238,653.00 | 0.00 | 4,568,205.97 | 0.00 | 101.1 | |
| No. TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 90,360 | 22,098 | 21,973 | 90,360 | 90,684 | 100.4 | | | | | | | | |
| DIAGNÓSTICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. ESPECIMENES IDENTIFICADOS | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | | | | | | | | |
| No. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | | | | | | | | |
| MUESTREO DE FRUTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kg. FRUTA MUESTREADA | KILOGRAMOS | 1,904.50 | 478.50 | 505.60 | 1,904.50 | 1,989.20 | 104.4 | 164,048.00 | 0.00 | 41,756.70 | 0.00 | 164,035.00 | 0.00 | 100.0 | |
| No. MUESTRAS | NÚMERO | 2,461 | 626 | 620 | 2,461 | 2,524 | 102.8 | | | | | | | | |
| No. SITIOS MUESTREADOS | NÚMERO | 2,461 | 626 | 620 | 2,461 | 2,524 | 102.8 | | | | | | | | |
| PLAN DE EMERGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. BROTES ATENDIDOS | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| No. DETECCIONES ATENDIDAS | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. SUPERVISIONES | NÚMERO | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100.0 | 425,722.00 | 0.00 | 135,274.84 | 0.00 | 396,655.95 | 0.00 | 93.2 | |
| No. CONTROLES DE CALIDAD | NÚMERO | 70 | 16 | 16 | 70 | 70 | 100.0 | | | | | | | | |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. CURSOS A TÉCNICOS | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 13,135.30 | 0.00 | 13,135.30 | 0.00 | 0.0 | |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. INFORMES TÉCNICOS | NÚMERO | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100.0 | 521,940.00 | 0.00 | 119,569.39 | 0.00 | 490,293.78 | 0.00 | 93.9 | |
| No. INFORMES FINANCIEROS | NÚMERO | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100.0 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 5,622,316.00 | 0.00 | 1,548,389.23 | 0.00 | 5,622,316.00 | 0.00 | 100.0 | |

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN
(Nombre y firma)

REVISÓ
El Gerente

JAVIER VALENZUELA LA GARDA
(Nombre y firma)

ELABORÓ
El responsable del Programa

FRANCISCO JAVIER RUIZ BERUMEN
(Nombre y firma)