

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO TRIMESTRAL**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)   | CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS.                        |
| UNIDAD RESPONSABLE             | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL               |
| ENTIDAD FEDERATIVA             | SONORA   |
| ORGANISMO AUXILIAR             | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA        |
| PROGRAMA DE TRABAJO            | CAMPANA CONTRA MALEZAS REGLAMENTADAS               |
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE | Indicar fecha: 26 de mayo de 2017.                 |
| TRIMESTRE DE INFORME           | INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DE |

| ACTIVIDAD/ACCIÓN                       | UNIDAD DE MEDIDA | FÍSICO           |                 |           |                        |           |             | FINANCIERO          |                       |                          |                       |                        |                       | OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones) |             |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|-------------|
|  |                  | PROGRAMADO ANUAL | EN EL TRIMESTRE |           | ACUMULADO AL TRIMESTRE |           | % DE AVANCE | PROGRAMADO ANUAL    |                       | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE |                       | ACUMULADO AL TRIMESTRE |                       |   |             |
|  |                  |                  | PROGRAMADO      | REALIZADO | PROGRAMADO             | REALIZADO |             | FEDERAL             | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL                  | ESTATAL (Complemento) | FEDERAL                | ESTATAL (Complemento) |   | % DE AVANCE |
| <b>MUESTREO</b>                        |                  |                  |                 |           |                        |           |             |                     |                       |                          |                       |                        |                       |   |             |
| SUPERFICIE MUESTREADA FÍSICA           | HECTÁREAS        | 11,684.00        | 717.00          | 1,389.90  | 11,684.00              | 12,917.78 | 110.6       | 2,112,916.00        | 737,693.00            | 588,519.92               | 599.90                | 1,102,408.47           | 599.90                | 91.8  |             |
| SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA        | HECTÁREAS        | 59,893.00        | 15,636.00       | 16,629.26 | 27,040.00              | 33,984.44 | 125.7       |                     |                       |                          |                       |                        |                       |   |             |
| SITIOS MUESTREADOS                     | SITIO            | 1,739            | 108             | 192       | 1,739                  | 1,738     | 99.9        |                     |                       |                          |                       |                        |                       |   |             |
| <b>CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN</b> |                  |                  |                 |           |                        |           |             | 22,284.00           | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                  | 21,779.30              | 0.00                  | 97.7  |             |
| FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS       | FOCO             | 506              | 0               | 16        | 506                    | 534       | 105.5       |                     |                       |                          |                       |                        |                       |   |             |
| SEGUIMIENTO DE FOCOS DE INFESTACIÓN    | FOCO             | 2,300            | 677             | 905       | 1,138                  | 1,859     | 163.4       |                     |                       |                          |                       |                        |                       |   |             |
| <b>DIAGNÓSTICO</b>                     |                  |                  |                 |           |                        |           |             |                     |                       |                          |                       |                        |                       |   |             |
| ANÁLISIS                               | NÚMERO           | 2                | 2               | 0         | 2                      | 0         | 0.0         |                     |                       |                          |                       |                        |                       |   |             |
| <b>ENTRENAMIENTO</b>                   |                  |                  |                 |           |                        |           |             |                     |                       |                          |                       |                        |                       |   |             |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES                 | EVENTO           | 8                | 4               | 4         | 4                      | 4         | 100.0       |                     |                       |                          |                       |                        |                       |   |             |
| <b>SUPERVISIÓN</b>                     |                  |                  |                 |           |                        |           |             | 77,058.00           | 29,352.00             | 25,469.42                | 0.00                  | 50,333.42              | 0.00                  | 100.4   |             |
| SUPERVISIÓN                            | NÚMERO           | 4                | 1               | 1         | 2                      | 2         | 100.0       | 67,918.00           | 15,300.00             | 20,015.00                | 0.00                  | 49,190.00              | 0.00                  | 106.7   |             |
| <b>ADMINISTRACIÓN</b>                  |                  |                  |                 |           |                        |           |             |                     |                       |                          |                       |                        |                       |   |             |
| INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS         | NÚMERO           | 12               | 3               | 3         | 6                      | 6         | 100.0       |                     |                       |                          |                       |                        |                       |   |             |
| <b>TOTAL</b>                           |                  |                  |                 |           |                        |           |             | <b>2,280,176.00</b> | <b>782,345.00</b>     | <b>634,004.34</b>        | <b>599.90</b>         | <b>1,223,711.19</b>    | <b>599.90</b>         | <b>92.7</b>   |             |

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN  
(Nombre y firma)

REVISÓ  
El Gerente

JAVIER VALENZUELA LAGARDA  
(Nombre y firma)

ELABORÓ  
El responsable del Programa

ERIC CORTES ONOFRE  
(Nombre y firma)