


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE
UNIDAD RESPONSABLE	PLAGAS FITOSANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
PERIODO DE INFORME	2,674,108.00
	SEPTIEMBRE DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	16,488.60	0.00	0.00	16,488.60	16,400.14	99.46
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	120,105.60	20,074.00	10,461.15	89,431.80	73,805.52	61.45
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	1,729	0	0	1,729	1,668	96.47
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	7	1	0	6	5	71.43
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AGUINALDO (PAGO)	102,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	138,000.00	11,500.00	11,500.00	103,500.00	97,912.01	70.95
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	607,825.00	62,104.00	55,943.00	449,738.00	423,423.35	69.66
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	135,000.00	11,250.00	11,250.00	101,250.00	101,108.09	74.89
JORNALES (PERSONA)	544,800.00	119,100.00	16,694.27	408,600.00	290,877.56	53.39
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	144,000.00	144,000.00	75.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	109,817.00	15,625.00	4,489.32	84,599.00	61,955.19	56.42
SECRETARIA (PERSONA)	90,000.00	7,500.00	7,500.00	67,500.00	67,500.00	75.00
Recursos Materiales						
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	0.00	0.00	889.95	0.00	889.95	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	583,191.00	73,332.00	55,878.34	419,076.00	395,801.32	67.87
LLANTAS (PIEZA)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (PIEZA)	4,480.00	320.00	0.00	3,520.00	1,774.15	39.60





Servicios						
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	7,896.96	65.81
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	109,300.00	8,500.00	5,908.80	86,600.00	80,707.14	73.84
PLACAS (PAGO)	2,585.00	0.00	0.00	2,585.00	2,585.00	100.00
SEGURO (SERVICIO)	20,162.00	0.00	0.00	20,162.00	18,147.75	90.01
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	7,500.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	1,392.00	74.24
TOTAL	2,674,108.00	326,231.00	186,053.68	1,905,755.00	1,695,970.47	63.42

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	2,674,108.00	186,053.68	1,695,970.47
TOTAL	2,674,108.00	186,053.68	1,695,970.47


Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] Las metas físicas se cumplieron satisfactoriamente con excepción de superficie acumulada con avance al mes de 83%, debido a la falta de acceso a los predios, por las precipitaciones que se presentaron en el mes de marzo y a que en la región de Hermosillo el segundo muestreo programado en el mes de mayo no se realizó por la suspensión de la contratación de jornales para realizar esta actividad, por las restricciones y medidas preventivas por la contingencia del COVID-19. [SUPERVISIÓN] La meta física de supervisión de técnicos con desfase del 83% de avance al mes, debido a que en el mes de mayo no se realizó esta actividad en la región de Hermosillo, por la suspensión de la actividad de muestreo por las restricciones y medidas preventivas por la contingencia del COVID-19.

ELABORÓ


 DAVID MENDOZA QUINTANA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)


REVISÓ


 JAVIER VALENZUELA LAGARDA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ


 MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


 ROBERTO MENDIVIL LEYVA
 Nombre y Firma
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien

VALIDÓ
 POR EL SENASICA


 ALEJANDRO FLORES SANCHEZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


 VICTOR MANUEL BELTRAN FAVELA
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."