


<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	SONORA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DEL NOGAL
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	2,000,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	MAYO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	4,477.00	0.00	0.00	4,477.00	4,165.28	93.04
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	143,307.00	15,099.00	13,497.17	43,617.00	40,287.35	28.11
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	104	0	0	104	102	98.08
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	30,396.00	0.00	290.00	30,396.00	28,867.17	94.97
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,442	0	7	1,442	1,422	98.61
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	51,703	5,457	5,312	14,484	12,861	24.87
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	8	0	0	0	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	5	5	41.67
<b>EVALUACIÓN</b>							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Materiales</b>							
ATRAYENTE (PIEZA)	219,912.00	0.00	0.00	119,532.00	119,532.00	54.35	
FEROMONA (PIEZA)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,992.00	99.96	
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	128,480.00	0.00	0.00	98,560.00	98,540.00	76.70	
TRAMPA (PIEZA)	63,160.00	9,750.00	3,750.00	63,160.00	57,110.00	90.42	
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>Recursos Materiales</b>							
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS (LOTE)	12,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	3,224.66	26.87	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	515,361.00	49,035.00	53,833.41	161,994.00	152,925.01	29.67	
LLANTAS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAPELERÍA (PIEZA)	8,800.00	1,100.00	0.00	5,500.00	33.00	0.38	
<b>Recursos Humanos</b>							
AGUINALDO (PAGO)	54,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	69,000.00	11,500.00	11,500.00	57,500.00	57,489.09	83.29	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	167,156.00	12,112.00	12,092.48	38,049.00	36,855.06	22.05	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (GOF) (PERSONA)	90,000.00	22,500.00	22,500.00	67,500.00	67,398.01	74.89	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	135,000.00	11,250.00	11,250.00	56,250.00	56,250.00	41.67	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,221.00	17,620.00	9,498.38	68,760.00	45,785.40	10.31	



Servicios							
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	10,828.94	45.12	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	12,800.00	0.00	0.00	6,400.00	2,494.00	19.48	
PLACAS (PAGO)	7,572.00	4,976.00	7,572.00	7,572.00	7,572.00	100.00	
SEGURO (SERVICIO)	17,488.00	0.00	0.00	0.00	7,582.83	43.36	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	5,040.00	420.00	617.98	2,100.00	1,871.92	37.14	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>143,263.00</b>	<b>132,614.25</b>	<b>785,877.00</b>	<b>743,463.92</b>	<b>37.17</b>	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	429,552.00	3,750.00	293,174.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,570,448.00	128,864.25	450,289.92
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>132,614.25</b>	<b>743,463.92</b>


**Justificación/Aclaraciones**

[MUESTREO] En superficie muestreada, superficie acumulada no se cumplieron las metas al mes, por falta de acceso por las lluvias que se presentaron en enero y marzo, así como la atención de las disposiciones por la emergencia de COVID-19. [TRAMPEO] En trampas revisadas no se cumplió la meta al mes por falta de acceso por las precipitaciones que se presentaron en enero y marzo, así como la atención de las disposiciones por la emergencia de COVID-19.


ELABORÓ

  
 DAVID MENDOZA QUINTANA  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)


REVISÓ

  
 JAVIER VALENZUELA LAGARDA  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ

  
 MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

  
 ROBERTO MENDIVIL LEYVA  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ  
 POR EL SENASICA

  
 ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 VICTOR MANUEL BELTRAN FAVELA  
 Nombre y Firma  
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."