

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	SONORA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DEL NOGAL
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	2,000,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	JUNIO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico				% de avance anual
			En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	4,477.00	0.00	0.00	4,477.00	4,165.28	93.04
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	143,307.00	15,328.00	14,691.65	58,945.00	54,979.00	38.36
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	104	0	0	104	102	98.08
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	30,396.00	0.00	0.00	30,396.00	28,867.17	94.97
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,442	0	0	1,442	1,422	98.61
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	51,703	5,904	5,364	20,388	18,225	35.25
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	8	1	0	1	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	6	6	50.00
<b>EVALUACIÓN</b>							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				
		En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ATRAYENTE (PIEZA)	219,912.00	9,660.00	0.00	129,192.00	119,532.00	54.35
FEROMONA (PIEZA)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,992.00	99.96
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	128,480.00	3,200.00	0.00	101,760.00	98,540.00	76.70
TRAMPA (PIEZA)	63,160.00	0.00	0.00	63,160.00	57,110.00	90.42
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS (LOTE)	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	3,224.66	26.87
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	515,361.00	48,846.00	43,603.36	210,840.00	196,528.37	38.13
LLANTAS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (PIEZA)	8,800.00	0.00	0.00	5,500.00	33.00	0.38
<b>Recursos Humanos</b>						
AGUINALDO (PAGO)	54,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	69,000.00	11,500.00	11,500.00	69,000.00	68,969.09	99.96
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	167,156.00	21,427.00	21,403.57	59,476.00	58,258.63	34.85
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (GOF) (PERSONA)	90,000.00	0.00	0.00	67,500.00	67,398.01	74.89
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	135,000.00	11,250.00	11,250.00	67,500.00	67,500.00	50.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,221.00	57,940.00	49,788.47	126,700.00	95,573.87	21.51



Servicios							
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	1,500.00	12,000.00	12,328.94	51.37	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	12,800.00	0.00	0.00	6,400.00	2,494.00	19.48	
PLACAS (PAGO)	7,572.00	0.00	0.00	7,572.00	7,572.00	100.00	
SEGURO (SERVICIO)	17,488.00	0.00	0.00	0.00	7,582.83	43.36	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	5,040.00	420.00	417.98	2,520.00	2,289.90	45.43	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>167,243.00</b>	<b>139,463.38</b>	<b>953,120.00</b>	<b>882,927.30</b>	<b>44.15</b>	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	429,552.00	0.00	293,174.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,570,448.00	139,463.38	589,753.30
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>139,463.38</b>	<b>882,927.30</b>

**Justificación/Aclaraciones**

[MUESTREO] En superficie muestreada, superficie acumulada no se cumplieron las metas a este trimestre, por falta de acceso por las lluvias que se presentaron en enero y marzo, así como la atención de las disposiciones por la emergencia de COVID-19. [MUESTREO] En superficie muestreada, superficie acumulada no se cumplieron las metas al mes, por falta de acceso por las lluvias que se presentaron en enero y marzo, así como la atención de las disposiciones por la emergencia de COVID-19. [TRAMPEO] En trampas revisadas no se cumplió la meta al mes por falta de acceso por las precipitaciones que se presentaron en enero y marzo, así como la atención de las disposiciones por la emergencia de COVID-19. [SUPERVISIÓN] No se cumplió con las supervisiones programadas a este mes por las restricciones y medidas preventivas por la contingencia del COVID-19.

ELABORÓ

DAVID MENDOZA QUINTANA

Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JAVIER VALENZUELA LAGARDA

Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

ROBERTO MENDIVIL LEYVA

Nombre y Firma  
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ  
POR EL SENASICA

ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ

Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitozootenitario y de Inocuidad

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

VICTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA

Nombre y Firma  
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."