


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑA CONTRA ÁCARO ROJO DE LAS PALMAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	305,159.00
PERIODO DE INFORME	ABRIL DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	631.00	0.00	0.00	631.00	630.92	99.99
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	7,100.00	641.00	634.58	2,564.00	2,557.18	36.02
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	52	0	0	52	52	100.00
DIAGNÓSTICO							
MUESTRA	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
ENTRENAMIENTO							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	1	0	0	0	0	0.00
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	2	1	0	1	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Servicios						
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AGUINALDO	10,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO	120,936.00	8,600.00	8,600.00	34,400.00	34,400.00	28.44
Recursos Materiales						
GASOLINA MAGNA-REGULAR	92,550.00	7,800.00	3,350.13	31,200.00	19,016.50	20.55
LLANTAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES	6,800.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
PAPELERÍA	4,539.00	0.00	0.00	3,026.00	0.00	0.00


Servicios							
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	14,500.00	1,450.00	3,000.00	4,350.00	5,899.40	40.69	
PEAJES	200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
PLACAS	2,596.00	0.00	0.00	2,596.00	2,596.00	100.00	
SEGURO	13,266.00	0.00	0.00	0.00	13,266.00	100.00	
VIÁTICOS CON PERNOCTA	2,500.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
TOTAL	305,159.00	22,600.00	14,950.13	80,322.00	75,177.90	24.64	


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	304,159.00	14,950.13	75,177.90
TOTAL	305,159.00	14,950.13	75,177.90

Justificación/Aclaraciones

Como medida preventiva a Covid-19 se reprogramó la salida de supervisión a San Luis Río Colorado.

ELABORÓ

 DAVID ALONSO GALAZ COTA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)


REVISÓ

 JAVIER VALENZUELA LAGARDA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ

 MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

 ROBERTO MENDIVIL LEYVA
 Nombre y Firma
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
 POR EL SENASICA

 ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

 VÍCTOR MANUEL BELTRÁN EAVÉLA
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."