

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑA CONTRA ÁCARO ROJO DE LAS PALMAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	305,159.00
PERIODO DE INFORME	JULIO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	631.00	0.00	1.50	631.00	632.42	100.23
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	7,100.00	641.00	642.92	4,487.00	4,473.95	63.01
SITIOS EXPLORADOS							
DIAGNÓSTICO	NÚMERO	52	0	3	52	55	105.77
MUESTRA	MUESTRA	1	1	0	1	0	0.00
ENTRENAMIENTO							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	1	1	1	1	1	100.00
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	0	2	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	2	1	1	2	1	50.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Servicios						
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO (SERVICIO)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AGUINALDO (PAGO)	10,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	120,936.00	11,556.00	11,556.00	63,156.00	63,156.00	52.22
Recursos Materiales						
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	92,550.00	7,800.00	3,865.77	54,600.00	32,315.79	34.92
LLANTAS (PIEZA)	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	6,800.00	0.00	0.00	3,400.00	4,695.00	69.04
PAPELERÍA (PIEZA)	4,539.00	0.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	100.00
Servicios						
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	14,500.00	1,450.00	1,361.50	8,700.00	9,436.90	65.08
PEAJES (SERVICIO)	200.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	2,596.00	0.00	0.00	2,596.00	2,596.00	100.00
SEGURO (SERVICIO)	13,266.00	0.00	0.00	0.00	13,266.00	100.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	2,500.00	1,250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	305,159.00	23,156.00	21,322.27	158,691.00	130,004.69	42.60






RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	304,159.00	21,322.27	130,004.69
TOTAL	305,159.00	21,322.27	130,004.69

Justificación/Aclaraciones

[SUPERVISIÓN] Se reprogramó la supervisión derivado a las medidas preventivas por COVID-19 [DIAGNÓSTICO] No se han presentado casos sospechosos de ácaro rojo para enviar una muestra a diagnóstico [ENTRENAMIENTO] Se reprogramaron los eventos de capacitación a los técnicos derivado a las medidas por COVID-19

ELABORÓ



DAVID ALONSO GALAZ COTA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ



JAVIER VALENZUELA LAGARDA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ



MANUEL RICARDO RAMONET RAZÓN
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER




ROBERTO MENDIVIL LEYVA
Nombre y Firma
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
POR EL SENASICA



ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



VICTOR MANUEL BELTRAN PAVELA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."