


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑA CONTRA ÁCARO ROJO DE LAS PALMAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	305,159.00
PERIODO DE INFORME	AGOSTO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	631.00	0.00	0.00	631.00	632.42	100.23
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	7,100.00	641.00	645.42	5,128.00	5,119.37	72.10
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	52	0	0	52	55	105.77
DIAGNÓSTICO							
MUESTRA	MUESTRA	1	0	0	1	0	0.00
ENTRENAMIENTO							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	1	0	0	1	1	100.00
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	1	2	1	50.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	2	0	1	2	2	100.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Servicios						
DIAGNOSTICO FITOSANITARIO (SERVICIO)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AGUINALDO (PAGO)	10,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	120,936.00	11,556.00	11,556.00	74,712.00	74,712.00	61.78
Recursos Materiales						
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	92,550.00	7,800.00	2,238.60	62,400.00	34,554.39	37.34
LLANTAS (PIEZA)	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	6,800.00	0.00	0.00	3,400.00	4,695.00	69.04
PAPELERÍA (PIEZA)	4,539.00	0.00	0.00	4,539.00	4,539.00	100.00
Servicios						
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	14,500.00	1,450.00	0.00	10,150.00	9,436.90	65.08
PEAJES (SERVICIO)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	2,596.00	0.00	0.00	2,596.00	2,596.00	100.00
SEGURO (SERVICIO)	13,266.00	6,633.00	0.00	6,633.00	13,266.00	100.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	305,159.00	27,439.00	13,794.60	186,130.00	143,799.29	47.12



RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	304,159.00	13,794.60	143,799.29
TOTAL	305,159.00	13,794.60	143,799.29

Justificación/Aclaraciones

[DIAGNÓSTICO] No se han presentado casos sospechosos de ácaro rojo para enviar una muestra a diagnóstico [ENTRENAMIENTO] Se reprogramó los evento de capacitación a los técnicos derivado a las medidas por COVID-19

ELABORÓ

DAVID ALONSO GALAZ COTA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

ROBERTO MENDIVIL LEYVA

Nombre y Firma
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

REVISÓ

JAVIER VALENZUELA LAGARDA

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO

POR EL SENASICA

ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

VICTOR MANUEL BELTRAN PAVELA

Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."