


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	MANEJO FITOSANITARIO DEL CÁRTAMO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	258,680.00
PERIODO DE INFORME	MARZO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,540.00	500.00	504.52	2,140.00	2,135.05	84.06
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	40,934.00	9,477.00	8,896.43	17,917.00	16,996.66	41.52
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	227	54	55	192	193	85.02
CONTROL CULTURAL							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	486	0	0	0	0	0.00
ENTRENAMIENTO							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO	54,140.00	10,575.00	10,575.00	24,450.00	24,440.07	45.14
PROFESIONAL DE PROYECTO	88,752.00	16,210.00	15,353.39	42,760.00	35,764.08	40.30
Recursos Materiales						
GASOLINA MAGNA-REGULAR	92,988.00	11,487.00	13,981.72	31,731.00	33,777.04	36.32
PAPELERÍA	3,300.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	66.67
Servicios						
CAFETERÍA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)	18,000.00	3,000.00	7,919.04	9,000.00	14,696.90	81.65
TELEFONÍA FIJA/INTERNET	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	258,680.00	42,372.00	48,929.15	110,141.00	110,878.09	42.86


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	258,680.00	48,929.15	110,878.09
TOTAL	258,680.00	48,929.15	110,878.09

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ




DAVID ALONSO GALAZ COTA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ




JAVIER VALENZUELA LAGARDA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ




MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER




ROBERTO MENDIVIL LEYVA
Nombre y Firma
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
POR EL SENASICA



ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



VÍCTOR MANUEL BELTRÁN PÁVELA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."